



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 18/07/2018 N. 79

Oggetto: LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE». APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. VARIAZIONE DI BILANCIO

L'anno , addì **diciotto** , del mese di **luglio** , alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO VINCENZO**, nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
LUIGI DI VAIA	VICESINDACO	Si
MONTI CAROLINA	ASSESSORE	Si
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	Si
LUCA SPIGNESE	ASSESSORE	Si
BOCCANFUSO ROBERTA	ASSESSORE	Si

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

#### PREMESSO:

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 25 del 23/01/2014 è stato, tra l'altro, determinato:

- 1) di prendere atto della Sentenza Consiglio di Stato n° 03224/2013 REG. PROV. COLL. N° 05635/2012 REG.RIC. e per l'effetto dare atto dell'aggiudicazione dell'Appalto "LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA *Alfredo DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE*" all'ATI Costruzioni Santoro srl – FIAM srl –DEGA srl;
- 2) dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 1) diverrà esecutiva all'atto dell'avvenuta e regolare comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 11 e c.8 del D.Lgs n°163/06 e ss.mm.ed ii.;
- 3) di procedere alla risoluzione del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto stipulato in data 26/03/2012 rep. n. 5679 con il LA.RE.FIN SRL , con sede legale in via Luigi Volpicella , 51 - 80147 NAPOLI (NA);

- 4) trasmettere la presente determinazione rispettivamente al Servizio Gare e Contratti e al Segretario Comunale, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- 5) svincolare la cauzione definitiva della ditta LA.RE.FIN SRL costituita mediante polizza fideiussoria n. 100290981 stipulata in data 23/03/2012 dalla Compagnia Assicurativa GRUOPAMA ASSICURAZIONI agenzia di Napoli Cod. 101;

CHE con Delibera di G.M. n.62 del 22/05/2017, n.76 del 03/08/2017 e n.93 del 10/10/2017 è stato, tra l'altro, deliberato:

1. di dare atto della Sentenza Consiglio di Stato n° 03224/2013 REG. PROV. COLL. N° 05635/2012 REG.RIC. e per l'effetto dare atto dell'aggiudicazione dell'Appalto "LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE" e approvare il progetto definitivo presentato, in sede di gara dall'A.T.I. Costruzioni Santoro srl – FIAM srl – DEGA srl, per un corrispettivo dei lavori di € 1.127.975,81 (di cui per lavori € 1.098.660,09 e per oneri di sicurezza € 29.315,72) e € 107.415,18 per progettazione esecutiva approvato con determina dirigenziale n° 25 del 23/01/2014;
2. di approvare il progetto esecutivo "LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE" redatto dall' A.T.I. Costruzioni Santoro srl – FIAM srl –DEGA srl;
3. di demandare all'ing. Francesco Fermo Responsabile del Procedimento gli atti necessari all'inizio dei lavori;
4. di aggiornare con variazione al bilancio di previsione finanziaria 2017/2019 e al documento Unico di programmazione 2017/2019 la previsione di bilancio, come da nota confermativa dal Ministero, integrando per pari importo di Euro 61.098,63 anno 2017 in entrata il cap. 760 codifica 0402010101 ed in uscita il cap.3076 codifica 0202010912 Missione 10 programma 05;
5. di dare atto che la presente deliberazione non altera il rispetto del saldo di competenza finanziaria non negativo;
6. di nominare collaudatore in corso d'opera l'ing. Gaetano Grasso già Responsabile del Servizio 6 –LLPP;

CHE i lavori sono stati consegnati in via definitiva con verbale del 04/09/2017;

CHE in data 02/10/2017 è stato stipulato il contratto Rep. n. 5853;

CHE con determina n. 1.765 del 12/10/2017 è stato determinato di approvare e rimodulare il Quadro economico:

A1	Importo lavori offerto	€	1.098.660,09
A2	oneri di sicurezza intrinseci	€	14.315,72
A3	oneri di sicurezza estrinseci	€	15.000,00
<b>A</b>	<b>Importo lavori (incluso oneri di sicurezza intrinseci)</b>	<b>€</b>	<b>1.127.975,81</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Oneri tecnici	€	107.415,18
B2	IVA su (B1+B2) al 22%	€	23.631,34
B3	Spese per pubblicità incluso IVA al 21%	€	2.946,47
B4	Spese tecniche di D.L., Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione e Compreso CNPAIA E IVA	€	88.088,26
B5	IVA su A al 10%	€	112.797,58
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>334.878,83</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>1.462.854,64</b>

CHE con determina n. 1.920 del 17/11/2017 è stato, tra l'altro, determinato:

- di concedere all'A.T.I. Costruzioni Santoro srl – FIAM srl –DEGA srl con sede in Napoli alla Via C. De Marco n98/bis P.IVA 0712250634, l'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale per un importo di € 219.732,02 oltre a € 21.973,20 per IVA al 10%;

- di liquidare la fattura n° 2017-7/E pervenuta al prot. n°34759 del 13/11/2017 per un importo complessivo ad € 241.705,22 compreso di IVA all'A.T.I. Costruzioni Santoro srl – FIAM srl –DEGA srl con sede in Napoli alla Via C. De Marco n98/bis P.IVA 0712250634 sul codice IBAN IT88B0101039940000027002134;

**CHE** con determina n. 18 del 12/01/2018 è stato, tra l'altro, determinato:

- di approvare gli atti relativi al SAL n. 1 ((Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 27/12/2017, Registro di Contabilità n. 1, Sommario Registro di Contabilità n. 1, Libretto delle Misure n.1) redatti dalla D.L. ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente in data 28/12/2017 con n. 39459;
- di approvare del Certificato di Pagamento n.1, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare e liquidare la fattura elettronica emessa dall'ATI Costruzioni Santoro srl n° 2017 -8/E pervenuta al prot. n°39673 del 29/12/2017 per un importo complessivo ad € 248.696,23 sul seguente codice IBAN IT88B0101039940000027002134;

**CHE** con determina n. 399 del 27/03/2018 è stato, tra l'altro, determinato:

- di approvare gli atti relativi al SAL n. 2 ((Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 22/03/2018, Registro di Contabilità n. 2, Sommario Registro di Contabilità n. 2, Libretto delle Misure n.2) redatti dalla D.L. ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente in data 22/03/2018 con n. 8128;
- di approvare del Certificato di Pagamento n.2, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare e liquidare la fattura elettronica emessa dall'ATI Costruzioni Santoro srl n° 2018 -1/E pervenuta al prot. n°8243 del 23/03/2018 per un importo complessivo ad € 266.169,38 sul seguente codice IBAN IT88B0101039940000027002134 sul seguente codice IBAN IT88B0101039940000027002134;

**CHE** con determina n. 665 del 15/05/2018 è stato, tra l'altro, determinato:

- di approvare gli atti relativi al SAL n. 3 ((Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 24/04/2018, Registro di Contabilità n. 1, Sommario Registro di Contabilità n. 3, Libretto delle Misure n.1) redatti dalla D.L. ed acquisiti al protocollo generale dell'Ente in data 24/04/2018 con n. 11992;
- di approvare il Certificato di Pagamento n.3, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di approvare e liquidare la fattura elettronica emessa dall'ATI Costruzioni Santoro srl n° 2018 -2/E pervenuta al prot. n° 12049 del 27/04/2018 per un importo complessivo ad € 248.218,17 sul seguente codice IBAN IT88B0101039940000027002134;

**CHE** con determina n. 780 del 05/06/2018 è stato concesso all'ATI appaltatrice COSTRUZIONI SANTORO srl – FIAM srl –DEGA srl la proroga di giorni 30 per l'esecuzione dei « LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE» di modo tale che gli stessi debbono essere ultimati entro il 17/07/2018 anziché 17/06/2018;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE** è stata redatta dall'Ing. Iginio Cianciarelli una perizia di variante e suppletiva ai sensi del co.1 lett.a) e co.3 secondo periodo dell'art.132 del D.lgs. 163/2006, prot. n. 20190 del 09/07/2018 i cui elaborati sono:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Grafici di progetto;
- Computo metrico;
- Elenco prezzi e analisi;
- Stima incidenza manodopera;
- Quadro Comparativo;
- Quadro tecnico economico;
- Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione.

#### **DATO ATTO:**

**CHE** la perizia di variante e suppletiva non altera l'impostazione le finalità del progetto originario;

**CHE** la perizia di variante suppletiva dei « LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.», comporta un importo pari ad € 1.216.044,10 oltre iva (10%) con maggiore onere di spesa rispetto al contratto iniziale (€ 1.127.975,81, oltre iva,) con percentuale di incidenza in aumento del 7,807%, e che tale importo sarà coperto con il parziale utilizzo della somma imprevidi e delle economie d'asta, come da seguente Quadro Economico del progetto di variante:

A1	Importo lavori offerto	€	1.273.324,02
A2	oneri di sicurezza intrinseci	€	15.432,35
A3	oneri di sicurezza estrinseci	€	15.000,00
A	Importo lavori (incluso oneri di sicurezza intrinseci)	€	1.257.805,78
	<b>Importo lavori netto (incluso oneri di sicurezza)</b>	€	<b>1.223.547,02</b>
	<b>Importo netto variante</b>		95.571,21
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Oneri tecnici	€	107.415,18
B2	IVA su (B1+B2) al 22%	€	23.631,34
B3	Spese per pubblicità incluso IVA al 21%	€	2.946,47
B4	Spese tecniche di D.L., Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione e Compreso CNPAIA E IVA	€	95.551,81
B5	IVA su A al 10%	€	122.354,70
	<b>Totale somme a disposizione</b>	€	<b>351.899,50</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	€	<b>1.575.446,52</b>
C.1	Importo a carico del Ministero dell'Interno	€	1.462.854,64
C.2	Importo a carico del Comune di Ischia	€	112.591,88

**VISTO** lo schema di atto di sottomissione sottoscritto all'A.T.I. Costruzioni Santoro srl – FIAM srl –DEGA srl e dal Direttore dei Lavori, con il quale la Ditta esecutrice si impegna a realizzare le opere presenti nella perizia di variante, applicando le medesime condizioni del contratto principale;

**RITENUTO:**

- di approvare la Perizia di Variante e suppletiva trasmessa dal Direttore dei lavori, Ing. Iginio Cianciarelli in uno con tutta la documentazione contabile connessa, trasmessa con nota prot. n°20190 del 09/07/2018;
- di approvare il nuovo quadro economico, come sopra riportato;
- di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, in uscita anno 2018, con riduzione della previsione al cap. 1944, missione 01, programma 11, titolo 02, codifica 020109999, per Euro 103.752,73, ed aumento per pari importo al cap. 3076, Missione 10, programma 05, titolo 02, codifica 0202010912;
- di dare atto che la presente deliberazione non altera il rispetto del saldo di competenza finanziaria non negativo;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 la presente deliberazione adottata in via d'urgenza dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data odierna per la relativa ratifica;

**CONSIDERATO**

**CHE** il suindicato atto deliberativo non è stato ratificato in sede di Consiglio Comunale;

**CHE** si ravvede la necessità di approvare la perizia di variante suppletiva dei « LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.», in variazione al

bilancio comunale e di sottoporlo a ratifica del Consiglio comunale nei successivi 60 gg dall'approvazione del presente atto deliberatorio;

**RITENUTO** di assumere l'atto con l'opportuna urgenza, restando attuale l'interesse pubblico;

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del dlgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

**CON** voti unanimi resi nelle forme di legge

### DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia di variante suppletiva dei « LAVORI DI «REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PLURIPIANO IN VIA A. DE LUCA (EX PARCHEGGIO JOLLY) E SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.», che comporta un importo pari ad € 1.216.044,10 oltre iva (10%) con maggiore onere di spesa rispetto al contratto iniziale (€ 1.127.975,81, oltre iva,) con percentuale di incidenza in aumento del 7,807%, e che tale importo sarà coperto con il parziale utilizzo della somma imprevidi e delle economie d'asta, come da seguente Quadro Economico del progetto di variante:

A1	Importo lavori offerto	€	1.273.324,02
A2	oneri di sicurezza intrinseci	€	15.432,35
A3	oneri di sicurezza estrinseci	€	15.000,00
A	Importo lavori (incluso oneri di sicurezza intrinseci)	€	1.257.805,78
	<b>Importo lavori netto (incluso oneri di sicurezza)</b>	<b>€</b>	<b>1.223.547,02</b>
	<b>Importo netto variante</b>		<b>95.571,21</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		
B1	Oneri tecnici	€	107.415,18
B2	IVA su (B1+B2) al 22%	€	23.631,34
B3	Spese per pubblicità incluso IVA al 21%	€	2.946,47
B4	Spese tecniche di D.L., Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione e Compreso CNPAIA E IVA	€	95.551,81
B5	IVA su A al 10%	€	122.354,70
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>351.899,50</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>1.575.446,52</b>
C.1	Importo a carico del Ministero dell'Interno	€	1.462.854,64
C.2	Importo a carico del Comune di Ischia	€	112.591,88

2. di provvedere alla variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e del Documento Unico di Programmazione 2018/2020, in uscita anno 2018, con riduzione della previsione al cap. 1944, missione 01, programma 11, titolo 02, codifica 020109999, per Euro 112.591,88, ed aumento per pari importo al cap. 3076, Missione 10, programma 05, titolo 02, codifica 0202010912;
3. di dare atto che la presente deliberazione non altera il rispetto del saldo di competenza finanziaria non negativo;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 la presente deliberazione adottata in via d'urgenza dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla data odierna per la relativa ratifica;
5. di allegare al presente provvedimento, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;


6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs n.267/2000.

**Il Presidente**  
**Dr. Vincenzo Ferrandino**



**Il Segretario Generale**  
**dr. Giovanni Amadio**





# COMUNE DI ISCHIA

Data e Ora 19/07/2018 14.46

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere

Data: 19/07/2018 n. Protocollo

Rif. Delibera del 10/07/2018 n. 23

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni Aggiornate alla precedente variazione	Variazioni		Previsioni Aggiornate alla delibera in oggetto
			In Aumento	In Diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti					
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Utilizzo Avanzo di Amministrazione					
<b>TOTALE VARIAZIONE IN ENTRATA</b>					
	Residui presunti				
	previsione di competenza				
	previsione di cassa				
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					
	Residui presunti	60.036.002,42			60.036.002,42
	previsione di competenza	103.550.119,71	688.126,02	0,00	104.238.245,73
	previsione di cassa	121.556.710,29	688.126,02	0,00	122.244.836,31

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.



# COMUNE DI ISCHIA

Data e Ora 19/07/2018 14.46

Allegato 8/1  
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere

Data: 19/07/2018

n. Protocollo

Rif. Delibera del 10/07/2018

n. 23

SPESE

Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni Aggiornate alla precedente Variazione -	Variazioni		Previsioni Aggiornate alla delibera in oggetto
			In Aumento	In Diminuzione	
Missione 01	Disavanzo di amministrazione				
Programma 01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
Programma 11	Altri servizi generali				
<b>TITOLO 02</b>	<b>Spese in conto capitale</b>				
		Residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	345.088,87
		previsione di cassa	0,00	112.591,88	687.408,12
<b>Totale Programma 11</b>					<b>880.627,66</b>
		Residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	345.088,87
		previsione di cassa	0,00	112.591,88	687.408,12
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>					<b>880.627,66</b>
		Residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	345.088,87
		previsione di cassa	0,00	112.591,88	687.408,12
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>Programma 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
		Residui presunti			
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	345.088,87
		previsione di cassa	0,00	112.591,88	687.408,12
					<b>880.627,66</b>



Missione, Programma, Titolo	Denominazione	Previsioni Aggiornate alla precedente Variazione -	Variazioni		Previsioni Aggiornate alla delibera in oggetto
			In Aumento	In Diminuzione	
Disavanzo di amministrazione					
Titolo 02	Spese in conto capitale	Residui presunti	1.087.156,43		1.087.156,43
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	0,00
		previsione di cassa	1.087.156,43	112.591,88	1.199.748,31
Totale Programma 05					
		Residui presunti	1.087.156,43		1.087.156,43
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	0,00
		previsione di cassa	1.087.156,43	112.591,88	1.199.748,31
TOTALE MISSIONE 10					
		Residui presunti	1.087.156,43		1.087.156,43
		previsione di competenza	0,00	112.591,88	0,00
		previsione di cassa	1.087.156,43	112.591,88	1.199.748,31
TOTALE VARIAZIONE IN USCITA					
		Residui presunti	1.432.245,30		1.432.245,30
		previsione di competenza	800.000,00	112.591,88	800.000,00
		previsione di cassa	2.080.375,97	112.591,88	2.080.375,97
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
		Residui presunti	28.040.836,66		28.040.836,66
		previsione di competenza	103.550.119,71	800.717,90	104.238.245,73
		previsione di cassa	120.703.168,30	800.717,90	121.391.294,32

(\*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL' ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della Spesa

RELAZIONE ISTRUTTORIA

*Vedi proposte*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Li .....

Il Funzionario

*[Signature]*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

*Vedi proposte*

.....

.....

.....

Li .....

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

*[Signature]*

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

.....

.....

.....

Li .....

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

*[Signature]*

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare € ..... Cap. .... Missione.....

Somma stanziata in bilancio € ..... Titolo .....

Somme già impegnate € .....

Somma disponibile € .....

IMPEGNO N. ....

Li .....

Il Responsabile

Visto: Il Responsabile

.....

.....

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ~~25~~ **LUG. 2018**

**Il Responsabile**

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

---

## CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. ~~71327~~ del ~~25~~ **LUG. 2018**

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

---

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio**

---