



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 12/09/2013 N. 72

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA " LAVORI DI VIA NUOVA DEI CONTI – RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI ED AREA DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE – II TRATTO.

L'anno **duemilatredici** , addì **dodici** , del mese di **settembre** , alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
IANNOTTA SANDRO	ASSESSORE	SI
BARILE CARMINE	ASSESSORE	SI
MAZZELLA GIOSUE'	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

**SU** proposta del Sindaco;

**PREMESSO:**

**CHE** la Regione Campania con Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 21.02.2006, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 51/78 e dell'art. 5 co.1 della L.R. 8/2004, ha approvato i Piani di Finanziamento per l'annualità 2006 per gli investimenti ed opere pubbliche di interesse degli Enti Locali;

**CHE** con il succitato piano è stato concesso il contributo, a questo Ente, del 5% annuo per un massimo di venti anni, dell'investimento di € 575.606,60 pari ad annui € 28.780,33. stabilendo che gli importi eccedenti detto contributo per le rate di ammortamento dei mutui contratti ricadranno a carico del Comune;

**CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 22.07.2009 è stato tra l'altro stabilito di approvare il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di "Via Nuova dei Conti: Ripristino

G00072CO

sede stradale, creazione di slarghi, arredo urbano, smaltimento delle acque meteoriche – Il Tratto" redatto dall'Area Tecnica – Lavori Pubblici, con il seguente quadro economico:

– Importo Lavori		
A1 – Lavori a Misura	€	356.306,56
- Oneri di Sicurezza		
B.1 - Oneri generali	€	4.915,81
B.2 - Oneri speciali	€	4.665,76
A. + B. – Totale importo Lavori a base d'asta		€ 365.888,13
– Somme a disposizione		
C1 – Lavori in economia	€	35.630,65
C2 – rilievi e accertamenti	€	13.146,55
C3 – Imprevisti	€	20.865,35
C4 – spese tecniche	€	25.941,45
C5 – spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€	18.250,04
Sommano	€	113.784,01
IVA su (A+B) 20%	€	73.117,62
IVA su (C1,C2,C3,C4,C5) 20%	€	22.766,80
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 575.606,56</b>

**CHE** con successiva Determinazione Dirigenziale n. 655 del 16.06.2011 è stato , tra l'altro determinato di approvare il nuovo computo metrico estimativo, adeguato al Prezzario della Regione Campania 2010, con gli elaborati ad esso connessi, incluso il quadro tecnico economico di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO

A	IMPORTO LAVORI	€	398.089,02
B1	ONERI SICUREZZA INTRINSECI	€	4.159,54
B2	ONERI SICUREZZA ESTRINSECI	€	7.961,78
B	TOTALE ONERI SICUREZZA (B1+B2)	€	12.121,32
A- B1	LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	€	393.929,48
<b>A+ B2</b>	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>406.050,80</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
D	LAVORI IN ECONOMIA	€	3.473,11
E1	RILIEVI ED INDAGINI	€	3.200,00
E2	C.N.P.A.I.A. 2%	€	64,00
E3	IVA 20% RILIEVI ED INDAGINI	€	652,80
<b>E</b>		€	<b>3.916,80</b>
F1	INCENTIVO UTC (ART.92 C.5 D.LGS. 163/2006 – 2%)	€	8.121,02
F2	SPESE TECNICHE D.L. E COORD. SICUREZZA	€	20.000,00
F3	C.N.P.A.I.A. SPESE TECNICHE D.L. E COORD.SIC.	€	800,00
F4	IVA SPESE TECNICHE D.L. E COORD. SICUREZZA 20%	€	4.160,00
<b>F</b>		€	<b>33.081,02</b>
G1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE COMPRESO IVA	€	120,00
G2	IMPREVISTI	€	2.081,53
G3	IVA SU IM PREVISTI 20%	€	4.163,06
<b>G</b>		€	<b>25.098,36</b>

H1	SPESE PER ACCERTAMENTI E COLLAUDI	€	18.250,20
H2	CNPAIA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 4%	€	730,01
H3	IVA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 20%	€	3.796,04
<b>H</b>		€	<b>22.776,25</b>

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE**

<b>I</b>	<b>(D+E+F+G+H)</b>	€	<b>88.345,54</b>
----------	--------------------	---	------------------

**TOTALE (A+B2+C+I)**

€ **575.606,50**

**CHE** con successiva Determina Dirigenziale N. 230 del 28.02.2012 è stato tra l'altro determinato :

aggiudicare in via definitiva l'appalto dei LAVORI di "VIA NUOVA DEI CONTI – II TRATTO: RIPRISTINO SEDE STRADALE, CREAZIONE SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE" ALL'Impresa COSTRUZIONI SANTORO Srl., con sede in Napoli in Via C.De Marco, 98/b per un corrispettivo di € 393.169,40 al netto del ribasso offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 12.688,47 e oltre IVA come per legge; Riformulare ed approvare il quadro economico dei lavori a seguito del ribasso offerto dall'Impresa aggiudicataria nelle seguenti risultanze:

A	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€	393.929,48
	RIBASSO D'ASTA		€	760,08
A	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€	393.169,40
B1	ONERI SICUREZZA INTRINSECI	€	4.726,69	
B2	ONERI SICUREZZA ESTRINSECI	€	7.961,78	
B	TOTALE ONERI SICUREZZA (B1+B2)	€	12.688,47	
A-B	IMPORTO TOTALE LAVORI		€	405.857,87
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
C	IVA 21% TOTALE LAVORI		€	85.230,15
D	LAVORI IN ECONOMIA		€	15.788,02
E1	RILIEVI ED INDAGINI		€	3.200,00
E2	C.N.P.A.I.A. 2%		€	64,00
E3	IVA 21% RILIEVI ED INDAGINI		€	685,44
<b>E</b>			€	<b>3.949,44</b>
F1	INCENTIVO UTC (ART.92 C.5 D.LGS. 163/2006 – 2%)		€	8.121,02
F2	SPESE TECNICHE D.L. E COORD. SICUREZZA		€	20.000,00
F3	C.N.P.A.I.A. SPESE TECNICHE D.L. E COORD.SIC.		€	800,00
F4	IVA SPESE TECNICHE D.L. E COORD. SICUREZZA 21%		€	4.368,00
<b>F</b>			€	<b>33.289,02</b>
G1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE COMPRESO IVA		€	1.000,00
G2	IMPREVISTI		€	20.000,00
G3	IVA SU IM PREVISTI 21%		€	4.200,00
<b>G</b>			€	<b>25.200,00</b>
H1	SPESE PER ACCERTAMENTI E COLLAUDI		€	5.000,00
H2	CNPAIA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 4%		€	200,00
H3	IVA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 21%		€	1.092,00
<b>H</b>			€	<b>6.292,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				
<b>I</b>	<b>(C+D+E+F+G+H)</b>		€	<b>169.748,63</b>

## **TOTALE GENERALE**

**€ 575.606,50**

**CHE** i lavori, vista l'urgenza, sono stati consegnati con verbale del 19.03.2012 (art. 153 e 154 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR n. 207/210);

**CHE** con Determina Dirigenziale N. 428 del 11.04.2012 veniva affidato l'incarico di Direttore dei Lavori all'Arch. Francesco Mazzella;

**CHE** in data 08.05.2012 veniva stipulato il contratto d'appalto N. 5690 dei Lavori " VIA NUOVA DEI CONTI – II TRATTO :RIPRISTINO SEDE STRADALE, CREAZIONE SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTOACQUE METEORICHE" e registrato ad Ischia con il n. 149 il 10.05.2012;

**CHE** con Determina Dirigenziale N. 985 del 21.09.2012 veniva affidato l'incarico di Collaudatore Statico in Corso d'Opera all'Ing. Francesco FERMO;

**CHE** in data 25.10.2012 , prot. n. 24175 il Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Mazzella, sentito il Responsabile del Procedimento, ha redatto la Perizia di Variante e suppletiva, che trasmetteva, copia degli elaborati relativi alla Perizia di Variante dei "LAVORI DI VIA NUOVA DEI CONTI – II TRATTO: RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE SLARGHI ED AREE DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE" , composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE;

QUADRO TECNICO ECONOMICO;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI VARIANTE;

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE;

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI;

QUADRO COMPARATIVO;

ELENCO PREZZI/ ANALISI PREZZI;

TAV. A1;

TAV. A2;

TAV.A3;

TAV.A4;

TAV.A5;

TAV. ST.

TAV. I1;

### **CONSIDERATO:**

**CHE** nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione Comunale in ordine alle esigenze dell'area interessata dai lavori e di successive aree rese disponibili per un ulteriore allargamento di strada si è riscontrata la necessità e l'opportunità di realizzare un allargamento continuo del tratto di strada dal ponte fino alla grande curva;

**CHE** la Perizia di Variante è sostanzialmente subordinata alla cessione volontaria di piccole aree di terreno lungo la strada Via Nuova dei Conti, precisamente di:

**Sig. Romolo Romano**, nato a Roma il 04.01.1928 ed ivi residente e domiciliato in corso Trieste n. 45 - **Sig. Romolo Francesco Saverio**, nato a Roma il 03.12.1966 ed ivi residente e domiciliato alla Via Francesco Crispi n. 26: particella n. 926 (mq. 25,00), Foglio 7 particella 844 (mq. 158) , Foglio 7, giusta la Cessione Volontaria di beni, datata 04/09/2013 con rep. n° 5729 e in corso di registrazione all'Ufficio Registro di Ischia ;

**Trani Luciano**, nato a Ischia (NA) il 08/01/1940, ed ivi residente e domiciliato alla via Nuova dei Conti n. 17, codice fiscale TRNLCN40A08E329N, particella 128 Foglio 7, giusta la cessione volontaria di beni, datata 11/09/2013 con rep. n°5730 e in corso di registrazione all'Ufficio Registro di Ischia;

**CHE** gli stessi concedenti hanno concordato con l'Amministrazione Comunale di cedere, a titolo gratuito fronti di terreno i prossimità della strada, con allargamento dalla stessa Via

Nuova dei Conti, fermo l'impegno da parte del Comune d'Ischia ad eseguire le opere di delimitazione tra il nuovo tratto di strada, così come allargato, e le proprietà private;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione della variante e suppletiva per poter continuare i lavori in oggetto;

**CONSIDERATO :**

**CHE** la perizia di variante non comporta una modifica delle categorie di lavori appaltati, infatti l'Amministrazione Comunale in sostituzione degli slarghi previsti dal progetto principale con la presente variante intende realizzare un allargamento della sede stradale continuo dal tratto di strada dal ponte fino alla grande curva;

**CHE** la perizia di variante comporta un aumento di spesa, rispetto al progetto principale , di soli € 706,23;

**CHE** il tempo per l'esecuzione delle Opere della Variante e Suppletiva è lo stesso del progetto principale;

**RITENUTO:**

di approvare in linea tecnica ed economica il progetto di variante redatto dall'Arch. Francesco Mazzella, contenente le modalità di esecuzione e prezzi stimati per i lavori "DI VIA NUOVA DEI CONTI – RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI ED AREA DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE – II TRATTO – PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA" nell'importo complessivo di € 575.606,50 di cui € 406.563,10 per Lavori ed € 169.043,40 per Somme a Disposizione con il seguente quadro di rimodulare il quadro economico:

A	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI	€	478 716,63
B1	A DETRARRE ONERI SICUREZZA INTRINSECI	€	4 701,63
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	474 015,00
A2	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA -16,90%	€	80 108,54
A3	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	393 906,47
B2	ONERI SICUREZZA ESTRINSECI	€	7 955,00
B3	TOTALE ONERI SICUREZZA (B1+B2)	€	12 656,63
<b>A-B</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A3+B3)</b>	<b>€</b>	<b>406 563,10</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>C</b>	<b>IVA 21% TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>85 378,25</b>
<b>D</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>		
E1	RILIEVI ED INDAGINI	€	3 200,00
E2	CNPAIA	€	128,00
E3	IVA 21% RILIEVI ED INDAGINI	€	698,88
<b>E</b>	<b>TOTALE E</b>	<b>€</b>	<b>4 026,88</b>
F	INCENTIVO UTC (ART.92 C.5 D.LGS. 163/2006 – 2%)	€	8 121,02
G 2	SPESE TECNICHE:		
G.2.1	DIREZIONE DEI LAVORI	€	17 573,78
G.2.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA	€	8 041,59
G.2.3	DIRETTORE OPERATIVO	€	2 950,42

G.2.4	SPESE TECNICHE VARIE + FRAZIONAMENTO	€	14 139,55
G 3	C.N.P.A.I.A. 4% SPESE TECNICHE D.L. E COORD.SIC.	€	1 708,21
G 4	IVA 21% SPESE TECNICHE (- F.2.2 -F. 2.3- F3)	€	2 400,65
<b>G</b>	<b>TOTALE G</b>	€	<b>46 814,20</b>
H 1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE COMPRESO IVA	€	435,66
H 2	IMPREVISTI	€	13 097,10
H 3	IVA SU IM PREVISTI 21%	€	2 750,39
H 4	SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI	€	2 128,00
<b>H</b>	<b>TOTALE H</b>	€	<b>18 411,15</b>
I 1	SPESE PER ACCERTAMENTI E COLLAUDI	€	5 000,00
I 2	CNPAIA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 4%	€	200,00
I 3	IVA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 21%	€	1 092,00
<b>I</b>	<b>TOTALE I</b>	€	<b>6 292,00</b>
<b>L</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE -(C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>€</b>	<b><u>169 043,50</u></b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>575 606,60</b>

**VISTI** i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00;  
**CON** voti unanimi resi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

**1) Di approvare** in linea tecnica ed economica il progetto di variante redatto dall'Arch. Francesco Mazzella, contenente le modalità di esecuzione e prezzi stimati per i lavori "DI VIA NUOVA DEI CONTI – RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE, CREAZIONE DI SLARGHI ED AREA DI SOSTA, ARREDO URBANO, SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE – II TRATTO – PROGETTO DI VARIANTE E SUPPLETIVA" nell'importo complessivo di € 575.606,50 di cui € 406.563,10 per Lavori ed € 169.043,40 per Somme a Disposizione con il seguente quadro economico generale:

A	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI	€	478 716,63
B1	A DETRARRE ONERI SICUREZZA INTRINSECI	€	4 701,63
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€	474 015,00
A2	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA -16,90%	€	80 108,54
A3	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	€	393 906,47
B2	ONERI SICUREZZA ESTRINSECI	€	7 955,00
B3	TOTALE ONERI SICUREZZA (B1+B2)	€	<u>12 656,63</u>
<b>A-B</b>	<b>IMPORTO TOTALE LAVORI (A3+B3)</b>	<b>€</b>	<b>406 563,10</b>
	SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>C</b>	<b>IVA 21% TOTALE LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>85 378,25</b>
<b>D</b>	<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>		

E1	RILIEVI ED INDAGINI	€	3 200,00
E2	CNPAIA	€	128,00
E3	IVA 21% RILIEVI ED INDAGINI	€	698,88
<b>E</b>	<b>TOTALE E</b>	€	<b>4 026,88</b>
F	INCENTIVO UTC (ART.92 C.5 D.LGS. 163/2006 – 2%)	€	<b>8 121,02</b>
G 2	SPESE TECNICHE:		
G.2.1	DIREZIONE DEI LAVORI	€	17 573,78
G.2.2	COORDINATORE DELLA SICUREZZA	€	8 041,59
G.2.3	DIRETTORE OPERATIVO	€	2 950,42
G.2.4	SPESE TECNICHE VARIE + FRAZIONAMENTO	€	14 139,55
G 3	C.N.P.A.I.A. 4% SPESE TECNICHE D.L. E COORD.SIC.	€	1 708,21
G 4	IVA 21% SPESE TECNICHE (- F.2.2 -F. 2.3- F3)	€	2 400,65
<b>G</b>	<b>TOTALE G</b>	€	<b>46 814,20</b>
H 1	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE COMPRESO IVA	€	435,66
H 2	IMPREVISTI	€	13 097,10
H 3	IVA SU IM PREVISTI 21%	€	2 750,39
H 4	SPESE PER REGISTRAZIONI CONTRATTI	€	2 128,00
<b>H</b>	<b>TOTALE H</b>	€	<b>18 411,15</b>
I 1	SPESE PER ACCERTAMENTI E COLLAUDI	€	5 000,00
I 2	CNPAIA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 4%	€	200,00
I 3	IVA ACCERTAMENTI E COLLAUDI 21%	€	1 092,00
<b>I</b>	<b>TOTALE I</b>	€	<b>6 292,00</b>
<b>L</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE -(C+D+E+F+G+H+I)</b>	€	<b><u>169 043,50</u></b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€	<b>575 606,60</b>

**Dare atto** che il tempo per l'esecuzione dei lavori di "VARIANTE SUPPLETIVA" è lo stesso del progetto principale contrattualizzato;

**Darsi atto** che la spesa complessiva di € 575 606,60 trova copertura finanziaria sul cap. n° 3061 (intervento 2.01.08.01) del bilancio del corrente esercizio, giusto impegno n. 1806/2010;

**Dichiarare** il presente deliberato, attesa l'urgenza, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs 267/00;

**Allegare** al presente atto, a che ne formi parte integrante e sostanziale il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ex art. dell'art.49 del D.Lgs 267/00.

**Del che il presente verbale.**  
**IL PRESIDENTE**  
**F.to: Ing. Giuseppe Ferrandino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**F.to: Dott. Giovanni Amodio**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Voti proposta

IL FUNZIONARIO

Il .....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Il .....

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Il Responsabile del 1° Settore  
IL RESPONSABILE DI AREA  
Rob. Salvatore Marino

Il Dirigente  
VISTO: IL DIRIGENTE  
Antonio Bernasconi

Il .....

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € 5.560.660, Cap. 3061, Intervento 2010001
- Somma stanziata in bilancio: € .....
- Somme già impegnate: € .....
- Somma disponibile: € .....

IMPEGNO N. 2006/2010

Il Responsabile del 1° Settore  
Area Economico Finanziaria  
IL RESPONSABILE DI AREA  
Rob. Salvatore Marino

Il Dirigente  
VISTO: IL DIRIGENTE  
Area Economico Finanziaria  
Dot. Antonio Bernasconi

Il .....

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-12-2013

**Il Responsabile**

F.to 

**Il Segretario Generale**

F.to dott. Giovanni Amodio

---

### CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 24449 del 09-10-2013

**Il Segretario Generale**

F.to dott. Giovanni Amodio

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

F.to dott. Giovanni Amodio

---

### TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**Il Segretario Generale**  
F.to dott. Giovanni Amodio

### ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**Il Segretario Generale**  
F.to dott. Giovanni Amodio

---

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo  
Ischia, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
dott. Giovanni Amodio

