



COMUNE DI ISCHIA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 07/01/2004

N. 2

OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL CENTRO ABITATO DI ISCHIA. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 1 APPROVATA CON DELIBERA DI G.M. N. 278 DEL 13.11.2003.

L'anno duemilaquattro, addì sette, del mese di gennaio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE		X
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO		X
DE VANNA MARIAROSARIA		X
AMALFITANO MARIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera di G.M. n. 278 del 13/11/2003 è stata approvata la perizia di variante n.1 aggiornata al marzo 2003 redatta dalla Direzione dei lavori costituita dai seguenti elaborati:

Relazioni

- R1/var) Relazione generale;
- R2/var) Relazione idraulica;
- R3/var) Relazione geologico-geotecnica - nota integrativa;
- R4/var) Condotta sottomarina: Relazione tecnico-descrittiva;
- R5A/var) Relazione dei calcoli statici: Struttura vasche di pompaggio;
- R5B/var) Relazione dei calcoli statici: Opere in fondazione;
- R7/var) Elenco prezzi ed Analisi nuovi prezzi;
- R8/var) Computo metrico estimativo e sommario del computo metrico;
- R9/var) Specifiche tecniche opere elettromeccaniche;
- R10/var) Piano di Coordinamento e Sicurezza - integrazione;
- R11) Relazione dei calcoli elettrici;
- R12) Quadro economico generale;

- R13) Quadro economico di raffronto;
 R14) Programma dei lavori.

Elaborati grafici

6/var)	Planimetria generale	sc. 1:200
7/var)	Profili longitudinali fogne bianche: tratti 1-11; 17-8; 27-30	sc. 1:200/20
8/var)	Profili longitudinali fogne bianche: tratti 13-16; 19-15	sc. 1:200/20
9A/var)	Vasca di sollevamento via de Rivaz: Disegni funzionali	sc. 1:50 -- 1:25
9B/var)	Vasca di sollevamento via de Rivaz: Carpenterie	sc. 1:50 – 1:25
9C/var)	Vasca di sollevamento via de Rivaz: Armature	sc. 1:50 – 1:25
10/var)	Condotta sottomarina: Planimetria di tracciato	sc. 1:200
11/var)	Condotta sottomarina: Profilo longitudinale	sc. 1:200
12/var)	Condotta sottomarina: Sezioni tipo e particolari costruttivi	sc. 1:200
14/var)	Ripristino arredo urbano: Planimetria generale	sc. 1:200
15/var)	Ripristino arredo urbano: Planimetria di dettaglio e prospetto	sc. 1:100
	16) Profilo longitudinale condotta premente: tratto 1p-10p	sc. 1:200/20
17A)	Vasca di sollevamento via Buonocore: Disegni funzionali	sc. 1:50
17B)	Vasca di sollevamento via Buonocore: Carpenterie	sc. 1:50 – 1:25
17C)	Vasca di sollevamento via Buonocore: Armature	sc. 1:50 – 1:25
18)	Schemi unifilari dei quadri elettrici e disegni funzionali	sc. var.

e con il seguente quadro economico generale dei lavori:

a)- Importo lavori (v. computo metrico estimativo)	€ 1.069.145,81
b)- oneri per sicurezza	€ 19.336,41
c)- IVA (10% di a) + b))	€ 108.848,22
d)- spese tecniche	€ 180.759,91
e)- spese di gara e generali	€ 6.972,17
f)- Oneri per disinstallaz. ed installaz. cantiere	€ 18.076,00
g)- Oneri per contratti ed allacciamenti Enel	€ 12.000,00
h)- IVA (20% di d) + e) + f) + g))	€ 43.561,62
Totale in c.t.	€ 1.458.700,00
	(L. 2.824.440.000)

- che nella su indicata delibera è stato stabilito che alla maggiore spesa di Euro 167.559,28 (lire 324.440.000) rispetto al finanziamento originario di € 1.291.242,25 (L. 2.500.000.000) si sarebbe fatto fronte con fondi stanziati dal Commissario di Governo per la Tutela delle acque della Regione Campania, subordinando l'inizio dei lavori all'avvenuta comunicazione da parte dello stesso Commissario di Governo in merito alla disponibilità dei suddetti fondi;
- che in particolare la G.M. ha disposto che solo a seguito dell' avvenuta comunicazione da parte della struttura Commissariale relativa alla copertura finanziaria della maggiore spesa, la direzione tecnica comunale di quest' Ente con proprio provvedimento avrebbe potuto dare inizio ai lavori in argomento,
- che a seguito di contatti avuti con il Commissario di Governo, lo stesso pur garantendo la disponibilità finanziaria della maggiore spesa prevista nella variante approvata con delibera n. 278/2003, ha lasciato intendere che i tempi necessari per la formalizzazione degli atti consequenziali non sono rapidi;
- che in data 01/12/2003 nel corso di una riunione tenuta presso l' ufficio Tecnico Comunale l'A.T.I. appaltatrice ha mostrato la sua disponibilità a riprendere in tempi brevi i lavori previa la sottoscrizione degli atti necessari alla ripresa stessa (Atto diottomissione, verbale di ripresa, etc.);

- che con nota prot. 28932 del 09/12/2003 la Direzione dei Lavori, su richiesta del Responsabile del Procedimento, ha comunicato che è possibile individuare, nell'ambito della perizia approvata, uno stralcio funzionale dei lavori per un importo lordo contenuto entro la somma disponibile di € 1.291.242,25 (L. 2.500.000.000);

CONSIDERATO che i lavori devono essere realizzati con la dovuta urgenza per risolvere quanto prima i gravi disagi subiti dalla popolazione residente in occasione degli allagamenti dei cosiddetti canali;

CONSIDERATO ancora che l' immediata ripresa dei lavori in relazione ai tempi contrattuali, consentirebbe l' ultimazione delle opere prima della fine della stagione turistica e comunque prima dell'inverno, periodo in cui si verifica molto frequentemente il fenomeno degli "allagamenti";

CONSIDERATO altresì che è opportuno terminare lavori in oggetto quanto prima in modo da scongiurare eventuali interferenze con i lavori di realizzazione del depuratore, lavori di imminente inizio;

CONSIDERATO infine che le imprese costituenti l' ATI si sono rese disponibili a riprendere i lavori immediatamente;

RITENUTO necessario integrare la propria deliberazione n. 278 del 13.11.2003, specificando che la perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di "Completamento della rete fognaria del centro abitato" è approvata in linea tecnica, dando mandato agli organi tecnici di predisporre un primo stralcio funzionale dei lavori in essa perizia previsti, fino alla concorrenza dell'importo originariamente stanziato, e ad oggi disponibile (LIRE 2.500.000.000), ordinandone l'immediata esecuzione, in attesa del finanziamento della somma di € 267.559,28 da parte del Commissariato di Governo necessaria a completare l' opera così come prevista nella perizia approvata con la suddetta delibera di G.M. n. 278/2003;

RITENUTO altresì necessario per l' effetto di dover parzialmente modificare la suddetta deliberazione n. 278 del 13.11.2003 nei punti 4 (*dare altresì atto che gli effetti del presente deliberato si intendono sospesi fino ad avvenuta comunicazione da parte della struttura commissariale relativa alla copertura finanziaria della maggiore spesa*) e 5 (*disporre che solo a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto, la direzione tecnica comunale, con proprio provvedimento potrà dare inizio ai lavori in argomento*) del deliberato;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 18.08.2000,n.267 ;

AD unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. approvare in linea tecnica la perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di "Completamento della rete fognaria del centro abitato", oggetto della deliberazione n. 278 del 13.11.2003;

2. dare mandato agli organi tecnici di predisporre un primo stralcio funzionale della perizia di variante e suppletiva n.1 dei lavori di “Completamento della rete fognaria del centro abitato” approvata con la suddetta delibera di G.M. n. 278/2003, fino alla concorrenza dell'importo originariamente stanziato e ad oggi disponibile (LIRE 2.500.000.000);
3. disporre che la direzione tecnica comunale ponga in essere tutti gli adempimenti necessari all'immediata ripresa dei lavori previsti nel primo stralcio funzionale;
4. stabilire altresì che, non appena il Commissariato di Governo avrà stanziato la somma di € 167.529,28 necessaria per finanziare la realizzazione dei lavori tutti previsti nella perizia di variante e suppletiva n. 1 approvata con delibera n 278 del 13/11/2003, la direzione tecnica comunale con propri atti provveda ad impartire tutte le disposizioni necessarie per il completamento dell'opera così come approvata con la suddetta delibera n. 278/03;
5. dare atto che il presente provvedimento al momento non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello assunto con la Determinazione n. 34 del 18.01.2000 di aggiudicazione dell'appalto e di rimodulazione del quadro economico;
6. allegare al presente provvedimento il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;
7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, attesa l'urgenza di completare i lavori in oggetto, con votazione separata.

Del che il presente verbale.

**IL PRESIDENTE
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. _____ del _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____ Prot.N. _____
- la delibera è legittima
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

**IL SEGRETARIO GENERALE
AMODIO GIOVANNI**
