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C O M U N E  D I  I S C H I A 
 

    ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE 
 

Seduta del 11/05/2005        N.     115 
 

OGGETTO: 
 LAVORI DI ''COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NEL CENTRO 
ABITATO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE''. 
  

L'anno duemilacinque  , addì undici, del  mese di maggio, alle ore 12,00, nella sala 
delle adunanze del Comune di Ischia, si e riunita la Giunta Comunale, convocata nelle 
forme di legge. 
Presiede l’adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali: 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
BRANDI GIUSEPPE                                   X      
BARILE ANTONIO                                    X      

MATTERA RAFFAELE                                  X      
CONTE DAVIDE                                      X      
CUOMO CATELLO                                             X 
DE VANNA MARIAROSARIA                             X      
TRANI GIULIO                                      X      
PICA FEDERICO                                     X      

 

  
 
Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI. 
 
 Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO: 
- che con “Determinazione” 446 deI 10/09/1999 veniva indetto pubblico incanto ai sensi 
dell’art. 21 comma 1 bis della L. 109/94 con il criterio del massimo ribasso sull’importo a 
base d’asta di £. 2.000.000.000 determinato in base all’elenco prezzi unitari, per lavori in 
parte a misura ed in parte a corpo, e con la procedura di esclusione automatica delle 
offerte anomale ai sensi della L. 109/94 e delle offerte in aumento, per l’aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori di” Completamento del sistema fognario del centro abitato di Ischia” 
- che con “Determinazione” n. 34 del 18/01/2000, visti i verbali di gara esperita nei giorni 
19/10/99 e 02/11/99, veniva aggiudicato l’appalto dei Lavori di” Completamento del 
sistema fognario del centro abitato di Ischia” alla ATI. SLED s.p.a. (Impresa Mandataria) 
con sede in Napoli alla via A. Depretis, 19 — COMEGA. srI. (impresa mandante), con 
sede in Napoli alla via Il trav. Fontana n.1, per il corrispettivo di £. 1.744.814.259 oltre VA, 
in seguito all’offerta a prezzi unitari di pari importo; 
•••• che con “Determinazione” n. 34 del 18/01/2000, veniva riformulato il quadro economico 
dei lavori come appresso riportato: 

LAVORI 
Importo lavori al netto del ribasso L. 1.744.814.259 
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Oneri per sicurezza L.      20.000.000 
Totale importo lavori          £. 1.764.814.259 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
VA sui lavori 10% L. 176.481.426 
Spese tecniche L. 181.500.000 
VA sui lavori 20% L. 36.300.000 
Spostamento sottoservizi L. 40.000.000 
IVA su spostamenti 10% L. 4.000.000 
Spese di gara, generali ecc. L. 13.500.000 
VA su spese di gara e generali 20% L. 2.700.000 
Imprevisti 5% lavori L. 87.240.713 
IVA su imprevisti 10% L. 8.724.071 
Economia da ribasso d’asta                 L.     184.739.531 
Totale Somme a disposizione                         £. 735.185.741 

TOTALE GENERALE £. 2.500.000.000 
- Che in data 07/02/2000 veniva effettuata la consegna dei lavori di cui trattasi. 
«che, durante il corso dei lavori di realizzazione della rete fognaria lungo la via Bichelli, 
sono emerse una serie di difficoltà operative connesse alla materiale impossibilità di 
contenere gli effetti dell’eccessivo rifluimento del materiale sabbioso all’interno del cavo; 
«che in data 26/04/01 con Ordine di Servizio n.5 della Direzione Lavori, il lavori di 
esecuzione della rete fognaria lungo la via Bichelli sono stati sospesi 
«che, a causa dei suindicati riscontri, è stato necessario redigere durante il corso dei lavori 
un’apposita perizia di variante n.1, elaborata dalla Direzione Lavori e consegnata al 
Comune di Ischia in data 18/07/01 prot. 17991; dagli elaborati di perizia, si evince che il 
quadro economico generale dei lavori è il seguente: 
a)- Importo lavori (v. computo metrico estimativo) L.  3.645.267.922 
b)- oneri per sicurezza L.       20.000.000 
c)- IVA al 10% su lavori ed oneri sicurezza  
d)- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico, ing. capo, coordinamento 
sicurezza, indagini e studi geognostici) L.     460.000.000 
e)- spese di gara, generali L.       13.500.000 
f)- VA 20% su spese tecniche e generali L.       94.700.000  
Totale in c.t. L.    4.600.000.000 

(€ 2.375.701,74) 
«che, con Determina del Dirigente del settore Tecnico Comunale n.785 del 27/07/2001 si 
prendeva atto della suindicata perizia demandando al Responsabile della 2^ Area Tecnica, 
ìng. M. Baidino, tutte le attività necessarie per il reperimento dei fondi eccedenti l’importo 
dì appalto; 
«che, con nota prot. 1089/TEC del 30/07/2001, la perizia veniva trasmessa al 
Commissario di Governo per la tutela delle Acque istituito dalla Regione Campania, per il 
reperimento dei suddetti fondi; 
«che nel gennaio 2003 il Commissario di Governo, che nel frattempo aveva provveduto 
alla stesura di un Progetto generale del “Sistema di collettamento dei Comuni di Ischia e 
Barano confluenti all’impianto di depurazione di Ischia Porto”, trasmetteva al Comune di 
Ischia copia dì tale progetto, in versione preliminare; 
«che nel suddetto progetto preliminare è stata introdotta una modifica allo schema 
idraulico della rete fognaria a servizio della zona “depressa” limitrofa alla via De Rivaz nel 
territorio comunale di Ischia Porto, rispetto a quello preso a riferimento nel progetto a base 
del presente appalto; 
«che, a seguito di tale modifica è stato necessario rielaborare gli atti di perizia, in 
conformità agli indirizzi riportati nel suindicato progetto generale redatto dal Commissario 
di Governo e relativi, specificatamente, all’area interessata dal presente appalto; 
«che I aggiornamento della perizia di variante nì, redatto dalla Direzione Lavori, è stato 
trasmesso al Comune in data 18/03/2003 prot. 6795 e che ulteriori elaborati integrativi 
sono stati trasmessi in data 03/11/2003 prevedente il seguente Q.E.: 
a)- Importo lavori (v. computo metrico estimativo) € 1.069.145,81 
b)- oneri per sicurezza €     19.336,41 
c)- VA (10% di a) + b)) €   108.848,22 
d)- spese tecniche €   180.759 91 
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e)- spese di gara e generali €       6.972,17 
f)- Oneri per disintallaz. ed installaz. cantiere €     18.076,00 
g)- Oneri per contratti ed allacciamenti Enel €          12.000,00 
h)- IVA (20% di d) + e) + f) + g)) €     43.561,62 
Totale in c.t.               € 1.458.700,00 
 (L. 2.824.440.000) 
CHE la sopracitata Perizia di Variante è stata approvata con Delibera di G.M. n. 278 del 
13.11.2003 
CHE con Ordinanza n. 9 del 12/01/2004 il Commissario di Governo per la tutela delle 
acque della Regione Campania ha disposto l’approvazione della perizia di variante n. 1, 
stabilendo che il maggior importo di E 167.559,28 sarà prelevato dai fondi a carico del 
Commissario di Governo di cui alla contabilità speciale n. 
1131; 
CHE, a seguito delle richieste espresse nel verbale di riunione del 01/04/04 e del 
07.04.2004, in data 08/11/2004 la D.L. ha proposto a questa Amministrazione una perizia 
di variante n. 2, trasmettendo i seguenti elaborati tecnici ed economici controfirmati dalla 
stessa D.L., dall’Ing. Capo e daII’A.T.I. appaltatrice, integrativi e/o sostitutivi rispetto a 
quelli inclusi nella perizia di variante n. 1: 

 R1/v2) Relazione generale; 
   R2/v2) Computo metrico estimativo e sommario del computo; 
   R3/v2) Analisi dei nuovi prezzi; 

   6/v2) Planimetria generale; 
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 del 08/11/2004; 

CHE, nella perizia di variante n. 2 proposta dalla D.L. è stata prevista la realizzazione degli 
interventi necessari a risolvere le problematiche prima evidenziate, stralciando parte delle 
opere di arredo urbano già incluse nell’appalto dei lavori del nuovo Impianto di 
depurazione comunale attualmente in corso di esecuzione ed in particolare è stata 
prevista la realizzazione delle seguenti opere: 

a) costruzione di un collettore fognario lungo il tratto terminale di via de Rivaz di 
lunghezza pari a circa 27.50 m necessario a convogliare le acque provenienti 
da via Bichelli e da via Regina Elena alla nuova vasca di sollevamento, già 
inclusa nel presente appalto ed in corso di realizzazione sull arenile, al termine 
della stessa via de Rivaz; 
b) installazione di n. 2 gruppi elettrogeni di adeguata potenzialità che 
garantiranno il servizio di emergenza dei gruppi di pompaggio delle due vasche 
previste in appalto ed inoltre consentiranno di rendere immediatamente 
funzionali i suddetti impianti nelle more degli allacciamenti elettrici da parte 
dell’Enel. 

CHE, l’importo netto dei lavori risultante da detta perizia è pari a quello della perizia di 
variante n. 1 e cioè a E 1 069 145,81, così come gli oneri di sicurezza risultano pari a 
quelli della perizia n. 1 e cioè a E 19.336,41. Il quadro economico generale risulta pertanto 
inalterato a quello già approvato con delibera di G.M. n. 278 del 31.11.2003 dì seguito 
ribadito, salvo lievi variazioni inerenti le spese per contratti e allacciamenti nonché le 
spese di gara: 
 a) Importo netto lavori €   1.069.145,81 
 b) Oneri di sicurezza  €      19.336,41  
 c)  VA. (10% di a) + €      108.848,22 
 d) Spese tecniche €      180.759,91 
 e) Spese di gara e generali €        6.599,00 

f) Oneri per disinstallazione e reinstallazione cantiere (stag. estiva)  €      18.076,00 
 g) Oneri per contratti ed allacciamenti Enel  €      12.373,17 
 h) I.V.A. (20% di d) + e) + f) + g)): €      43.561,62 
 TOTALE in c.t. € 1.458.700,00 
         (£ 2.824.440.000) 
Tutto cio premesso, 
  RITENUTO doversi procedere all’approvazione di detti atti tecnici e quindi della 
Perizia di variante n. 2 dei lavori in oggetto; 
  VISTI gli artt. n. 25 c.1 della L. 109/94 e smi. e nn. 134 e n. 136 del D.P.R. 
21.12.1999, n. 554; 
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  VISTI i pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 deI D.L.vo 18.08.2000,n.267; 
 

D E L I B E R A 
 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte 
1) di approvare la perizia di variante n. 2 proposta dalla Direzione dei Lavori delle opere di 
«Completamento della rete fognaria nel centro abitato», e costituita dai seguenti elaborati 
integrativi e/o sostitutivi rispetto a quelli inclusi nella perizia di variante n. 1: 

R1/v2) Relazione generale; 
R2/v2) Computo metrico estimativo e sommario del computo; 
R3/v2) Analisi dei nuovi prezzi; 
6/v2) Planimetria generale; 

Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 deI 08/11/2004; 
2) darsi atto che l’importo netto dei lavori e dei relativi oneri di sicurezza resta inalterato 
rispetto a quello della perizia di variante n. 1 ed il relativo quadro economico della perizia 
di variante n. 2 risulta pertanto uguale a quello di seguito riportato, salvo lievi variazioni 
inerenti le spese per contratti e allacciamenti nonché le spese di gara: 
 a) Importo netto lavori € 1.069.145,81 
 b) Oneri di sicurezza €      19.336,41 
 c) IVA. (10% di a) + b)): €    108.848,22 
 d) Spese tecniche €    180.759,91 
 e) Spese di gara e generali €        6.599,00 
 f) Oneri per disinstallazione e reinstallazione cantiere (stag. estiva)€        18.076,00 
 g) Oneri per contratti ed allacciamenti Enel €      12.373,17 
 h) VA. (20% di d) + e) + f) + g)): €      43.561,62 
 TOTALE in c.t. € 1.458.700,00 
  (£ 2.824.440.000) 
3) darsi atto che la spesa complessiva di E 1 .458.700,00 trova copertura finanziaria sui 
cap. 2070/40 (int. 2.09.04.01) e 2320 del bilancio del corrente esercizio; 
4) allegare al presente provvedimento il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’ art. 49 
deI D.L.vo 18.08.2000,n.267; 
5) dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
del D.L.vo 18.08.2000, n.267, con votazione separata. 
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Del che il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 BRANDI GIUSEPPE  AMODIO GIOVANNI 

  
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal  

 

IL MESSO COMUNALE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 AMODIO GIOVANNI 

 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ 

 

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all’art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata 

comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, con 

nota Prot. N. _________ del ____________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 AMODIO GIOVANNI 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 AMODIO GIOVANNI 

 
 

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore 

Civico in data ______________ Prot.N.______ ai sensi 

dell’art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267. 

 

                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                        AMODIO GIOVANNI 

 

Verbale N.______ del __________ Prot.N._______ 

- la delibera è legittima 

- - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti 

vizi: 

- _________________________________________  

-  

                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       AMODIO GIOVANNI 
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