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C O M U N E  D I  I S C H I A 
 

    ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE 
 

Seduta del 13/07/2005        N.     204 
 

OGGETTO: 
 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PE IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 
DI  SOMMA URGENZA PER LA BONIFICA-SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E MESSA 
IN SICUREZZA DELL'AREA IN VIA B.COSSA -OCALITA' CASTIGLIONE. 
  

L'anno duemilacinque  , addì tredici, del  mese di luglio, alle ore 12,00, nella sala 
delle adunanze del Comune di Ischia, si e riunita la Giunta Comunale, convocata nelle 
forme di legge. 
Presiede l’adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO. 
 
Sono presenti gli Assessori Comunali: 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
BRANDI GIUSEPPE                                   X      
BARILE ANTONIO                                    X      

MATTERA RAFFAELE                                  X      
CONTE DAVIDE                                              X 
CUOMO CATELLO                                             X 
DE VANNA MARIAROSARIA                             X      
TRANI GIULIO                                      X      
PICA FEDERICO                                             X 

 

  
 
Assiste il Segretario Generale SALVATO LUIGI. 
 
 Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO:  
- che con nota prot. n. 516/sp del 02.12.2004, acquisita agli atti del Comune d’Ischia al n. 
prot. 30146 del 6 dicembre 2004, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla struttura 
operativa del Settore Regionale “Programmazione interventi di Protezione Civile sul 
territorio l’Assessore Regionale delegato alla Protezione Civile, ha emesso un 
provvedimento redatto ai sensi dell’art. 63 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10,con 
il quale, per consentire l’eliminazione del pericolo incombente a causa dell’evento franoso 
del versante di via B. Cossa loc. Castiglione, si è disposto al Comune d’Ischia di effettuare 
i lavori improcrastinabili, finalizzati alla messa in sicurezza dell’area colpita dal dissesto, 
utilizzando le risorse economiche per un importo di € 160.000,00 lordi che graveranno sul 
cap. 1142 del bilancio regionale 2004 U.P.B. 1.1.1, 
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- che con perizia giustificativa e verbale di somma urgenza del 29.12.2004,  redatto dal 
Responsabile del Procedimento, è stato  evidenziata la necessità di eseguire, presso via 
Baldassarre Cossa località Castiglione, lavori di somma urgenza; 
- che con nota prot. N. 1658/utc del 29.12.2004, ai sensi  dell’art. 147 del D.P.R. 544/99 è 
stata affidata in forma diretta alla ditta ITESA srl via Guglielmo Sanfelice n. 24 – 80134 
NAPOLI l’esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui trattasi; 
- che con la medesima nota prot. N. 1658/utc del 29.12.2004 è stata affidata la 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la Direzione Lavori, all’ing. Vincenzo 
Trassari, con studio in Napoli alla via M da Caravaggio, n. 143/d  CAP 80126,  la cui spesa 
trova capienza nel Q.E. di progetto; 
- che con delibera di G.M. n. 375 del 31.12.2004 si è approvata la perizia giustificativa di 
cui sopra e si è preso atto dell’intero procedimento;  
- che in data 4 gennaio ’05 la D.L. ha proceduto alla formale consegna dei lavori sotto 
riserva di legge e con l’applicazione del ribasso del 7% al lordo degli oneri aggiuntivi per 
gli oneri della sicurezza; 
- che in data 7 gennaio ’05 l’ing. Vincenzo Trassari, in ottemperanza all’incarico sopra 
richiamato, ha protocollato il progetto di “Completamento dei Lavori di Somma Urgenza 
per la bonifica, sistemazione del versante e messa in sicurezza dell’area in via B. Cossa – 
loc. Castiglione” – prot. n. 458 - prevedente per il primo intervento di somma urgenza un 
importo lordo di € 160.000,00,; 
- che con delibera di G.M. n.6 del 20/01/2005 è stato approvato  il progetto esecutivo di 
“Completamento dei Lavori di Somma Urgenza per la bonifica, sistemazione del versante 
e messa in sicurezza dell’area in via B. Cossa – loc. Castiglione” redatto dall’ing. Vincenzo 
Trassari  acquisito agli atti col numero di protocollo 458 del 7 gennaio ’05 prevedente per il 
primo intervento di somma urgenza un importo lordo di € 160.000,00 con il seguente 
quadro economico: 
 

  LAVORI E COMPENSI A MISURA   EURO 

A.1) Lavori a misura € 106 595,04 

A.2) A detrarre incidenza oneri di sicurezza compresa nei prezzi € -1 065,95 

A.3) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 105 529,09 

A.4) A detrarre ribasso d'asta (7%) € -7 387,04 

   RESTANO I LAVORI AL NETTO € 98 142,05 
A.5) Oneri di sicurezza compresi nei prezzi € 1 065,95 
A.6) Oneri Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso € 2 250,08 

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI APPALTATI € 101 458,08 
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

B.1) Imprevisti (5% di A) € 4 407,34 

B.2) 
Oneri tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

€ 12 600,00 

B.3) 
Oneri tecnici per Direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  

€ 12 600,00 

B.4) Oneri tecnici ingegnere Capo ed Alta Sorveglianza:(1,5%*di A) € 1 521,87 

B.5) Consulenza Geologica € 1 000,00 

B.6) IVA 20% di  A)+B.1) + B.2) + B.3)+B.5) € 26 413,08 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 58 542,29 

C) TOTALE PROGETTO € 160 000,00 

nonché il progetto di completamento intervento di prima somma urgenza per un importo lordo di € 
158.748,00 

- che, nel corso dell’esecuzione dei lavori originariamente appaltati, si è resa necessaria 
l’elaborazione di una perizia di variante e suppletiva, determinata da ulteriori piccoli 
dissesti che hanno interessato il lato levante dell’ intervento, dovuti al distacco da una 
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nuova nicchia di materiale disciolto che  hanno comportato rispetto alle previsioni 
progettuali originarie l’ apposizione di un altro telo di consolidamento corticale; 
- che tali lavori di variante e suppletiva sono ampiamente descritti nella relazione di perizia 
di variante che il direttore dei lavori ha trasmesso in data 03/05/2005 prot. 10544 e che 
tale perizia di variante e suppletiva comporterà un aumento della spesa pari a netti Euro 
15.797,34 pari ad un aumento del 16.09% dell’importo contrattuale; 
- che la variante va senz’ altro inquadrata nella casistica prevista dal comma 1, lettera b), 
dell’ art.25 della L 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e la stessa va ritenuta 
ineccepibile ed ammissibile anche considerati che. 

- le variazioni introdotte sono ritenute necessarie per l’eliminazione del pericolo 
incombente; 

- i lavori aggiuntivi non alterano la natura dell’ appalto, né modificano le finalità e la 
natura del progetto originario; 

- che tale maggiore somma non determinerà alcun aumento del quadro economico 
originario in quanto la copertura delle somme necessarie per gli interventi e le variazioni 
indicate sarà garantita dalle somme a disposizione (assorbimento imprevisti e spese 
tecniche) del quadro economico approvato con il progetto esecutivo originario, che 
prevede un importo complessivo di € 160.000,00; 
- che per tale variante sono stati predisposti i seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

N° progr. Descrittivo          

Rel. n. 
Elaborato Titolo 

11.SUC.05 M Relazione tecnica generale  

12. SUC.05 N Schema di atto di sottomissione 
  Computo metrico estimativo 

  Quadro di raffronto e comparazione 

ELABORATI GRAFICI 

N° progr. Grafico   Dis. N. Tav. n° Titolo Scala 

 Unica Planimetria generale dei lavori eseguiti 1:200 

 

- che per i lavori di variante sono stati adoperati gli stessi prezzi del progetto iniziale; 
- che su tutte le voci è stato poi applicato il ribasso di gara del 7,00%; 
- che, pertanto, per effetto dei lavori di perizia di variante e suppletiva, il quadro economico 
generale verrà così modificato: 
 

  LAVORI E COMPENSI A MISURA   EURO 
A.1) Lavori a misura € 123 753,00 
A.2) A detrarre incidenza oneri di sicurezza compresa nei prezzi € -1 237,53 

A.3) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 122 515,47 
A.4) A detrarre ribasso d'asta (7%) € -8 576,08 

   RESTANO I LAVORI AL NETTO € 113 939,39 
A.5) Oneri di sicurezza compresi nei prezzi € 1 237,53 
A.6) Oneri Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso € 2 250,08 

A) IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI APPALTATI € 117 427,00 
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
B.1) Imprevisti (5% di A) € 0,00 

B.2) 
Oneri tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

€ 13 543,69 

B.3) Oneri tecnici ingegnere Capo ed Alta Sorveglianza:(1,5%*di A) € 1 761,40 

B.4) Consulenza Geologica € 800,00 

B.6) IVA 20% di  A)+B.1) + B.2) + B.3)+B.5) € 26 354,14 
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B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42 459,23 

C) TOTALE PROGETTO € 159 886,23 

 
- che in definitiva, con l'assorbimento degli imprevisti di progetto e l'assestamento 
effettuato sull'importo complessivo di finanziamento è stata realizzata un'economia pari ad 
€ 113.77; 

VISTI gli atti tecnici della perizia di variante e di assestamento finale composta dai 
seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

N° progr. Descrittivo          

Rel. N. 
Elaborato Titolo 

11.SUC.05 M Relazione tecnica generale  

12. SUC.05 N Schema di atto di sottomissione 
  Computo metrico estimativo 

  Quadro di raffronto e comparazione 

ELABORATI GRAFICI 

N° progr. Grafico   Dis. N. Tav. n° Titolo Scala 

 Unica Planimetria generale dei lavori eseguiti 1:200 

 
VISTO lo schema di atto di sottomissione, predisposto dalla Direzione Lavori e 

sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Impresa ITESA s.r.l., geom. 
Guido Izzo; 

RITENUTO doversi procedere all’approvazione della perizia di variante e di 
assestamento finale composta dai suindicati elaborati, nonché all’approvazione dello 
schema di atto di sottomissione ed all’approvazione del nuovo quadro economico dei 
lavori; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’ art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267 
CON voti unanimi resi nella forma di legge ; 

 
DELIBERA 

 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
1. approvare, come approva, la perizia di variante di assestamento finale dei lavori di 

“Lavori di somma urgenza per la bonifica, sistemazione del versante e messa in 
sicurezza dell'area in Via Cossa - località Castiglione", comportante un aumento 
contrattuale del 16.06%, contenuto nel quinto d'obbligo dell’importo originario di 
contratto, e composta dai seguenti elaborati: 

ELABORATI DESCRITTIVI 

N° progr. Descrittivo          

Rel. N. 
Elaborato Titolo 

11.SUC.05 M Relazione tecnica generale  

12. SUC.05 N Schema di atto di sottomissione 
  Computo metrico estimativo 

  Quadro di raffronto e comparazione 

ELABORATI GRAFICI 

N° progr. Grafico   Dis. N. Tav. n° Titolo Scala 

 Unica Planimetria generale dei lavori eseguiti 1:200 
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2. approvare, come approva, lo schema di atto di sottomissione predisposto dalla 
Direzione Lavori e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Impresa 
ITESA s.r.l. soggetto al medesimo ribasso contrattuale del 7,00%; 

3. approvare, come approva, il nuovo quadro economico nelle seguenti definitive 
risultanze: 

  
  LAVORI E COMPENSI A MISURA   EURO 

A.1) Lavori a misura € 123 753,00 

A.2) A detrarre incidenza oneri di sicurezza compresa nei prezzi € -1 237,53 

A.3) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 122 515,47 
A.4) A detrarre ribasso d'asta (7%) € -8 576,08 

   RESTANO I LAVORI AL NETTO € 113 939,39 
A.5) Oneri di sicurezza compresi nei prezzi € 1 237,53 
A.6) Oneri Speciali della Sicurezza non soggetti a ribasso € 2 250,08 

A) IMPORTO COMPLESSIVO NETTO LAVORI APPALTATI € 117 427,00 
  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
B.1) Imprevisti (5% di A) € 0,00 

B.2) 
Oneri tecnici per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

€ 13 543,69 

B.3) Oneri tecnici ingegnere Capo ed Alta Sorveglianza:(1,5%*di A) € 1 761,40 

B.4) Consulenza Geologica € 800,00 

B.6) IVA 20% di  A)+B.1) + B.2) + B.3)+B.5) € 26 354,14 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42 459,23 

C) TOTALE PROGETTO € 159 886,23 

 

4. Dare  mandato al Responsabile Unico del Procedimento di predisporre tutti gli atti 
consequenziali alla presente; 

5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 comma 4 del 
D.lgs.    267/2000, con votazione separata. 
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Del che il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 BRANDI GIUSEPPE  SALVATO LUIGI 

  
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal  

 

IL MESSO COMUNALE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 SALVATO LUIGI 

 
 

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ 

 

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all’art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata 

comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, con 

nota Prot. N. _________ del ____________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 SALVATO LUIGI 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il   

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 
 

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO 

 

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore 

Civico in data ______________ Prot.N.______ ai sensi 

dell’art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267. 

 

                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                         

 

Verbale N.______ del __________ Prot.N._______ 

- la delibera è legittima 

 - la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti 

vizi: 

 _________________________________________  

  

                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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