

CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 34 del 19/11/2009

Oggetto: RATIFICA DELIBERA G.C. N.232 DEL 14 OTTOBRE 2009 AD OGGETTO:"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DENOMINATA LARGO SAN DOMENICO"

L'anno **duemilanove** , addì **diciannove** , del mese di **novembre** , alle ore **17,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seconda convocazione.

| Cognome e Nome | Presenti | Cognome e Nome | Presenti |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| FERRANDINO GIUSEPPE | Si | PILATO RAFFAELE | Si |
| FERRANDINO VINCENZO | Si | D'AMBRA GUGLIELMO | Si |
| ZABATTA VINCENZO | Si | SORRENTINO GIOVANNI | Si |
| TRANI GIANLUCA | Si | FERRANDINO PAOLO | Si |
| MIGLIACCIO PASQUALINO | Si | IANNOTTA SANDRO | Si |
| FERRANDINO CIRO | Si | CONTE DAVIDE | Si |
| MAZZELLA GIOSUE' | Si | MONTAGNA LUCA | Si |
| BERNARDO CARMINE | Si | MATTERA LUIGI | Si |
| AMBROSINO ROSA | Si | SCOTTI GENNARO | Si |
| DI MEGLIO GIUSEPPE | Si | PIRICELLI ANTONIO | Si |
| DI MEGLIO ISIDORO | Si | | |

Totale Presenti **21** Totale Assenti

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 6) all'o.d.g., di cui all'oggetto, come da inversione approvata in precedenza.

omissis

Si dà atto che escono i consiglieri Vincenzo Ferrandino, Vincenzo Zabatta, Giuseppe Di Meglio, Davide Conte.
Presenti N.17

omissis

Il Presidente invita quindi i consiglieri a votare l'argomento posto in discussione.

La votazione così eseguita dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.17

Voti favorevoli N.11 (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli).

Voti contrari N.6 (Ciro Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Luigi Mattera, Gennaro Scotti)

Il Presidente proclama l'esito della votazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale N.232 del 14 ottobre 2009 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area antistante il cimitero denominata "Largo San Domenico"", è stata adottata variazione, in via d'urgenza, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009;

DATO ATTO che ai sensi della richiamata normativa le variazioni adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita ed il rispetto del termine perentorio per la prescritta ratifica, ai sensi della citata normativa;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere alla ratifica della richiamata deliberazione;

VISTO il parere di cui all'art.49 del D.L.vo n.267/00, nonché il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, in calce alla citata deliberazione di Giunta Comunale;

CON undici voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli) e sei voti contrari (Ciro Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Luigi Mattera, Gennaro Scotti), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Ratificare e fare propria ad ogni effetto di legge la delibera di Giunta Comunale N.232 del 14 ottobre 2009 ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria dell'area antistante il cimitero denominata "Largo San Domenico".
2. Allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, nonché il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in calce alla citata deliberazione di Giunta Comunale;

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON undici voti favorevoli (Giuseppe Ferrandino, Gianluca Trani, Pasqualino Migliaccio, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosa Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Raffaele Pilato, Luca Montagna, Antonio Piricelli) e sei voti contrari (Ciro

Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Luigi Mattera, Gennaro Scotti), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 14/10/2009 N. 232

Oggetto: «LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DENOMINATA "LARGO SAN DOMENICO"».

L'anno **duemilanove** , addì **quattordici** , del mese di **ottobre** , alle ore **19,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **FERRANDINO GIUSEPPE** , nella sua qualità di **SINDACO** .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

| COGNOME E NOME | QUALIFICA | PRESENTI |
|----------------------|--------------|----------|
| BOCCANFUSO LUIGI | VICE SINDACO | Si |
| BARILE CARMINE | ASSESSORE | Si |
| SCANNAPIECO PASQUALE | ASSESSORE | Si |
| BASENTINI MARIO | ASSESSORE | Si |
| PINTO ANTONIO | ASSESSORE | Si |
| MATTERA OTTORINO | ASSESSORE | No |

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

SU proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 368 del 21.12.2000. esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di «Riattamento Via Vecchia Campagnano – Tratto San Michele al Salito» dell'importo complessivo di € 287.150,03.

La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1128 del 9.05.2001 ha concesso, per la realizzazione delle opere in oggetto, ai sensi della L.R. 51/78, il contributo del 5% sul mutuo di € 287.150,03, pari ad annue € 14.357,50, per la durata di anni 20.

G00232

Con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 4.11.2002, parzialmente rettificata con Determinazione n. 690 del 23.05.2003, è stato assunto con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di € 287.150,03 per i lavori in oggetto (posizione n. 4383869).

La Cassa DD.PP. in data 29.4.2003 ha concesso il mutuo richiesto dell'importo di € 287.150,03 – Posiz.4383869/00 con quote di ammortamento a carico della Regione Campania per anni 20 al saggio del 4,670% - (rata annuale posticipata di € 14.357,50) e a carico del Comune per anni 20 al saggio del 4,670% (con annualità di € 7.988,36).

Con determina dirigenziale n.724 del 30.5.2003 veniva indetto pubblico incanto, ai sensi dell'art.21, commi 1 e 1 bis legge 11.2.1994 n.109 approvando il relativo bando di gara, per l'appalto dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1373 del 13.10.2003, è stato approvato il verbale di seduta pubblica di gara del 4.7.2003 e aggiudicato, conseguentemente, in via definitiva l'appalto dei lavori di «Riattamento di via Vecchia Campagnano – tratto da San Michele al Salito» all'Impresa Salvatore Francesco & C. s.n.c. di Salvatore Lorenzo, con sede in Grumo Nevano (NA) alla via Mazzini, n.14, per l'importo di € 185.838,31 al netto del ribasso offerto ed accettato del 18,781% sul prezzo a base d'asta di € 228.811,38, più € 2.065,83 per oneri di sicurezza, oltre IVA.

Il contratto principale rep. n. 4804, stipulato in data 5.11.2003, è stato registrato a Ischia il 12.11.2003 al n. 1229.

I lavori hanno avuto inizio in data 15.10.2003. giusta "Processo Verbale di Consegna" ai sensi dell'art. 129 comma 1 del regolamento sui ll.pp. di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Il Direttore dei Lavori, ing. Claudio Mattera, con nota prot. n. 28597 del 23.11.2004, ha trasmesso al R.U.P. il Verbale di contestazione n. 1 del 09.11.2004, la Relazione particolareggiata di accertamento di un grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore (art. 119 del DPR 554/1999), nonché la stima dei lavori, da cui risulta che l'impresa appaltatrice ha eseguito lavori per lordi € 30.272,94, di cui € 272,46 per oneri per la sicurezza.

Il credito dell'appaltatore per lavori correttamente svolti, come risulta dalla relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori ammonta a complessivi € 24.638,55 al netto del ribasso d'asta del 18,781% non essendo stato corrisposto alcun acconto in quanto non è stata maturata la rata relativo al 1° S.A.L. (pari al 20% dell' importo così come da capitolato) da cui, detratto le somme per esecuzione in danno (quantificate in € 4.500,00 per la rimozione del materiale di risulta impropriamente depositato nell' area di parcheggio antistante il Cimitero di Ischia), resta un credito esigibile complessivo da liquidare pari ad € 18.906,62, oltre I.V.A., per complessivi € 20.797,28.

E' risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del Procedimento affinché l'impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali.

Le spese sostenute finora dall'Ente ammontano ad € 3.031,39 (comprensivi di oneri fiscali) per il pagamento delle competenze tecniche al Direttore dei Lavori, ing. Claudio Mattera.

Che con nota prot. n.11165 del 29.04.2009, il Dirigente Tecnico ha notificato al dott. Riccardo Piccolo, in qualità di curatela del fallimento della Impresa Salvatore Francesco & C. snc., che la somma riconosciuta ed ammessa alla impresa, a saldo dei lavori eseguiti è pari ad € 18.906,62 per lavori, oltre € 1.890,66 per I.V.A. al 10%, per complessive € 20.797,28;

Che con Delibera di G.M. n. 151/2009 l'Amministrazione ha proceduto alla risoluzione del contratto Rep. n. 4804 del 5.11.2003, è stato registrato a Ischia il 12.11.2003 al n. 1229, stipulato con la Impresa Salvatore Francesco & C. s.n.c. di

Salvatore Lorenzo, con sede in Grumo Nevano (NA) alla via Mazzini, n.14, e relativo ai lavori di «Riattamento Via Vecchia Campagnano – Tratto San Michele al Salito»;

Che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di utilizzare il finanziamento di € 287.150,03 (concesso per i lavori di «Riattamento Via Vecchia Campagnano – Tratto San Michele al Salito» con accensione di mutuo con la Cassa DD.PP. posizione n. 4383869) per la realizzazione di opere simili ma su altre strade comunali, e precisamente nella zona circostante il Civico Cimitero in località San Michele, considerato le sopraggiunte emergenze di manutenzione straordinaria della sede stradale, che necessita di opere di canalizzazione delle acque meteoriche, nonché di riqualificazione dell'arredo urbano, con provvedimento di devoluzione dello stesso finanziamento;

Che con nota n. 1749 del 21.1.2009 alla Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, il Comune di Ischia ha chiesto il nulla-osta per la devoluzione del finanziamento, per la realizzazione di opere di riqualificazione della zona circostante il Civico Cimitero in località San Michele;

Che L'UTC ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo dei «LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIMITERO DENOMINATA "LARGO SAN DOMENICO"»;

Che il Progetto predisposto dall'UTC è composto da n. 11 elaborati di seguito indicati:

- ELAB. A : Inquadramento territoriale ed ambientale – scala 1:1000
- ELAB. B : Relazione tecnico – descrittiva;
- ELAB. C1 : Rilievo – Inquadramento fotografico con pianta con ottici
- ELAB. C2 : Rilievo – Planimetria generale, Sezione prospetto, Particolari costruttivi
- Scala 1:50/100/200
- ELAB. G : Capitolato Speciale e Schema di Contratto
- ELAB. H : Computo metrico estimativo – Computo sicurezza – Elenco prezzi
- ELAB. I : Quadro tecnico economico
- ELAB. L : Piano di Sicurezza – Fascicolo dell'opera
- ELAB. M : Piano di Manutenzione
- ELAB. N : Cronoprogramma
- ELAB. O : Relazione Paesaggistica

Con il seguente quadro economico:

| | |
|------------------------|--------------|
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 214.000,00 |
| ONERI PER LA SICUREZZA | € 7.000,00 |
| TOTALE LAVORI | € 221.000,00 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|---|--------------|
| I.V.A. SUI LAVORI (10%) | € 22.100,00 |
| I.V.A. su Imprevisti e Pubblicità (20%) | € 5.500,00 |
| Spese per pubblicità | € 500,00 |
| SPESE TECNICHE : progettazione, coord. | |
| Sicurezza, collaudo, direzione , oneri incentivazione | |
| Interna, 10% | € 27.000,00 |
| IMPREVISTI 5% | € 11.050,03 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 66.150,03 |
| TOTALE PROGETTO | € 287.150,03 |

Che con delibera di G.M. n° 153 del 22/07/2009 è stato, tra l'altro, deliberato quanto segue:

◀ approvare il progetto definitivo-esecutivo di «Manutenzione Straordinaria dell'Area antistante il Cimitero denominata "Largo San Domenico"» redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per un importo totale di € 287.150,03 comprendente il seguente Quadro Economico:

| | |
|------------------------|--------------|
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 214.000,00 |
| ONERI PER LA SICUREZZA | € 7.000,00 |
| TOTALE LAVORI | € 221.000,00 |

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|---|-------------|
| I.V.A. SUI LAVORI (10%) | € 22.100,00 |
| I.V.A. su Imprevisti e Pubblicità (20%) | € 5.500,00 |
| Spese per pubblicità | € 500,00 |

SPESE TECNICHE: progettazione, coord.

Sicurezza, collaudo, direzione , oneri incentivazione

| | |
|---------------|-------------|
| Interna, 10% | € 27.000,00 |
| IMPREVISTI 5% | € 11.050,03 |

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 66.150,03

TOTALE PROGETTO € 87.150,03

◀ prendere atto che per la realizzazione dei lavori per la riqualificazione dell'area antistante il cimitero denominata "Largo San Domenico", gli stessi saranno aggiudicati secondo le procedure di gara semplificate previste dalla normativa vigente e dallo specifico regolamento comunale;

◀ prendere atto che il R.U.P. è l'Arch. Silvano Arcamone;

◀ dare mandato al R.U.P. di predisporre tutti gli atti consequenziali al presente deliberato;

◀ provvedere in via di urgenza, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, alla variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, prevedendo l'entrata al Titolo V, Cat. 3, Risorsa 985 - Capitolo PEG 985, per l'importo di € 287.150,03, ed in uscita al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 01 - Capitolo PEG 328, per l'importo di € 287.150,03;

◀ dare atto che la presente integra e rettifica il Programma Triennale delle OO.PP. 2009-2011 approvato contestualmente al bilancio di previsione esercizio 2009;

◀ dare atto che la spesa di € 287.150,03 sarà finanziata tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, previa devoluzione del finanziamento dei lavori di "RIATTAMENTO VIA VECCHIA CAMPAGNANO – TRATTO SAN MICHELE AL SALITO";

◀ sottoporre la presente ai sensi del richiamato art.42 comma 4 a ratifica consiliare nel primo consiglio utile e comunque non oltre 60gg. ;

CONSIDERATA

la necessità di rettificare piccole imprecisioni del Quadro Economico dei Lavori, come approvato con la richiamata Delibera di G.M. n. 153 del 22.07.2009, così come di seguito riportato:

A) LAVORI

| | |
|------------------------|--------------|
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 213.996,78 |
| ONERI PER LA SICUREZZA | € 7.000,71 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | € 220.997,49 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

| | |
|---|-------------|
| 1) IMPREVISTI | € 11.052,79 |
| 2) SPESE TECNICHE: | |
| - progettazione, coord. Sicurezza, collaudo, direzione , oneri incentivazione Interna | € 27.000,00 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| - spese per pubblicità | € 500,00 |
| | € 27.500,00 |
| I.V.A. SUI LAVORI (10%) | € 22.099,75 |
| I.V.A. su Spese Tecniche (20%) | € 5.500,00 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 66.152,54 |
| TOTALE PROGETTO (A + B) | € 287.150,03 |

CONSIDERATO:

Che la succitata delibera di G.M. n°153/2009 non è stata sottoposta a ratifica consiliare, ai sensi dell'art.42 comma 4) del D.Lgs 267/00 nei 60gg successivi all'approvazione, così come previsto dal punto 8 della stessa delibera;

RITENUTO:

necessario riconfermare quanto approvato con Delibera di G.M. n°153/2009 e per gli effetti rinnovare il termine per la ratifica consiliare della stessa delibera.

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n.267;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

Prendere atto della premessa che si ritiene parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1) di rettificare parzialmente ed approvare il nuovo Quadro Economico del progetto dei lavori di «Manutenzione Straordinaria dell'Area antistante il Cimitero di Cartaromana denominata "Largo San Domenico"», nelle seguenti definitive risultanze:

A) LAVORI

| | |
|------------------------|--------------|
| LAVORI A BASE D'ASTA | € 213.996,78 |
| ONERI PER LA SICUREZZA | € 7.000,71 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | € 220.997,49 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) IMPREVISTI € 11.052,79

2) SPESE TECNICHE:

| | |
|--|-------------|
| - progettazione, coord. Sicurezza, collaudo, direzione , oneri incentivazione Interna | € 27.000,00 |
| - spese per pubblicità | € 500,00 |
| | € 27.500,00 |

I.V.A. SUI LAVORI (10%) € 22.099,75

I.V.A. su Spese Tecniche (20%) € 5.500,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 66.152,54

TOTALE PROGETTO (A + B) € 287.150,03

2) di rinnovare il termine per la ratifica consiliare della delibera di G.M. n°153 del 22/07/2009;

3) di prendere atto e riconfermare i seguenti punti della succitata delibera di G.M. N°153/2009:

◀ approvare il progetto definitivo-esecutivo di «Manutenzione Straordinaria dell'Area antistante il Cimitero denominata "Largo San Domenico"» redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per un importo totale di € 287.150,03 (con la rettifica del quadro economico come determinato al punto 1);

◀ prendere atto che per la realizzazione dei lavori per la riqualificazione dell'area antistante il cimitero denominata "Largo San Domenico", gli stessi saranno aggiudicati

secondo le procedure di gara semplificate previste dalla normativa vigente e dallo specifico regolamento comunale;

◀ prendere atto che il R.U.P. è l'Arch. Silvano Arcamone;

◀ dare mandato al R.U.P. di predisporre tutti gli atti consequenziali al presente deliberato;

◀ provvedere in via di urgenza, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, alla variazione di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2009, prevedendo l'entrata al Titolo V, Cat. 3, Risorsa 965 - Capitolo PEG 965, per l'importo di € 287.150,03, ed in uscita al Titolo 2, Funzione 8, Servizio 1, Intervento 01 - Capitolo PEG 3228, per l'importo di € 287.150,03;

◀ dare atto che la presente integra e rettifica il Programma Triennale delle OO.PP. 2009-2011 approvato contestualmente al bilancio di previsione esercizio 2009, giusta Delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2009;

◀ dare atto che la spesa di € 287.150,03 sarà finanziata tramite mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, previa devoluzione del finanziamento dei lavori di "RIATTAMENTO VIA VECCHIA CAMPAGNANO – TRATTO SAN MICHELE AL SALITO";

4) allegare alla presente il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

5) dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito unanime, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. 267/2000

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Ferrandino



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Amodio



RELAZIONE ISTRUTTORIA

MODASI PROPOSTA ALEGTA

il 22/09/09

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Arch. Marco Raia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

il 22/09/09

IL RESPONSABILE DI AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Arch. Marco Raia

VISTO: IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

il

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
DR. ANTONIO BARRISCONI

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € Cap. Intervento
- Somma stanziata in bilancio: €
- Somme già impegnate: €
- Somma disponibile: €

IMPEGNO N.

il

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

VARIATIONI DI BILANCIO


USCITA

CAP 3228 TIT. 2 080101 + 287,150,03

ENTRATA

~~PG~~ TIT 5 CAT 3 RISORSA P65 AP P65 + 287,150,03

II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marino



II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bimascioni




COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Trattenendo di devoluzione di un mutuo contrattato nell'anno 2003,
già imputato nel bilancio dell'ente;

la variazione di bilancio si vuole riconoscere per la creazione di
una capote relativa all'operazione in oggetto, e non alterare gli equi-
libri di bilancio.

Parere favorevole



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29.10.2009

Il **Messo Comunale**
[Firma]

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**
[Firma]

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 27891 del 29.10.2009

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**
[Firma]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267. - la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**

Il **Segretario Generale**
dott. **Giovanni Amodio**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

li

II R. IL FUNZIONARIO
DELLA 2ª AREA
Il R. PP.
Raia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

III RESPONSABILE DELLA 2ª AREA
RESPONSABILE DI AREA
SETTORE TECNICO
Area Marco Raia

VISTO: IL DIRIGENTE
Il Dirigente dell'U.T.C.
(arch. Silvano ARCAMI)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

li


II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DI AREA
Rag. Salvatore Marino

VII DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. Antonio BERNASCONI

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

Avv. DI MEGLIO ISIDORO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01/12/19

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO