CITTA DI ISCHIA

R e Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 30/12/2016 N. 120

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA LA FLAMINIA GARDEN S.R.L. ED IL
COMUNE DI ISCHIA.

L'anno duemilasedici , addi trenta , del mese di dicembre , alle ore 14,00 nella sala delle
adunanze del Comune di Ischia, si & riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.
Presiede I'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, neila sua qualita di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO VICE SINDACO Si
AMBROSINO ROSA ANNA ASSESSORE Si
FERRANDINO PAOLO ASSESSORE Sl
MIGLIACCIO PASQUALINO ASSESSORE S
CRISCUOLO CARMEN ASSESSORE S

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in
oggetto.

La Giunta Comunale

Premesso che

- Con domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro notificata al Comune di Ischia il
03.06.2005 llmpresa individuale Poduti Renzo (oggi Flaminia Garden s.r.l.} dava inizio alla
procedura arbitrale nominando arbitro I'avv. Pierluigi Piselli, a causa dell'anomalo andamento
dei lavori affidati dal Comune di Ischia con contratto Rep. n. 4452 del 06.10.1997 relativi al
‘recupero e valorizzazione ambientale della passeggiata archeologica della Torre di
Michelangelo™ dell'importo di £. 875.021.540 al netto del 21,231% di ribasso;

- Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando sulla controversia n. 03/15 R.G.A. con lodo
del 06.06.2016 ha, tra l'altro, condannato il Comune di Ischia a pagare alla Flaminia Garden
s.r.l. la somma di €. 63.157,44 (oltre iva se dovuta) illegittimamente trattenuta a titolo di penale,
nonche la somma di €. 23.648,26 (oltre iva se dovuta) a titolo di ritenute di garanzia, oltre
interessi legali @ moratori, nonché in parziale accoglimento delle riserve nn. 1,2,3,4 e 5 ha
condannato I'Ente al pagamento della somma di £. 714.254.976 pari ad €. 368.881,91 (oltre iva
se dovuta) oltre rivalutazione ed interessi legali, infine in ordine alla richiesta danni da ritardato
colloudo ha condannato 'Ente al pagamento della somma di € 263.644,47 (oltre iva se
dovuta) oltre rivalutazione ed interessi legali;
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- Per effetto di detto lodo arbitrale sottoscritto il 06.06.2016 I''mporto dovuto dal Comune di
Ischia alla soc. Flaminia Garden s.r.|. aggiornato di interessi legali e moratori fino al 28.11.2016
su €. 63.157,44 e su €. 23.648,26 e di rivalutazione ed interessi legali sino al 30.09.16 su €.
368.881,91 e sino al 10.11.2016 su €. 263.644,47 , ammonta ad un totale complessivo di circa
€. 960.000,00 oltre le spese del Collegio e del CTU;

- Il Comune di Ischia si & fatto promoiore di un tentativo di bonario componimento della
controversia con nota prot. n. 32994 de! 18.11.2016;

- Con detto atto i rappresentanti dell’'ente comunale, salva ratifica da parte del’ Amministrazione,
hanno formulato la proposta transattiva per complessivi €. 750.000,00 con pagamento in tre
annualita 2017 — 2018 e 2019;

- A seguito di incontro tenutosi presso la casa comunale con il legale rapp.te della Flaminia
Garden s.r.l. si & addivenuti al seguente accordo di pagamento dell'importo complessivo di €.
780.000,00 in tre rate:

1) versamento dellimporto di €. 250.000,00 entro il 30 gennaio 2017,
2) versamento dell'importo di €. 300.000,00 entro il 30 gennaio 2018,;
3) versamento dell'importo di €. 230.000,00 entro il 30 gennaio 2019.

- Tale proposta comporia, sostanzialmente, che — a fronte di un pagamento come sopra
scadenzato, - la societa la Flaminia Garden s.r.l. rinunci al pagamento tanto degli interessi e
della rivalutazione, quanto agli accessori di legge sulle somme dovute a titolo di spese diritti ed
onorari dei componenti del Collegio, nonché ad ogni pretesa anche futura per la stessa
causale nei confronti dellEnte. Il Comune di Ischia da parte sua rinuncia alla proposizione
dell'appello;

RITENUTO interesse dell’Ente definire transattivamente la questione nei termini avanti

indicati, atteso l'esito incerto di un eventuale appello ed il risparmio per I'Ente di oltre

185.000,00;

VISTO il parere del legale incaricatc avv. Antonio Pantalone difensore dell'ente nel

giudizio arbitrale;

CONSIDERATO che corrisponde all'interesse pubblico la completa definizione transattiva
detla complessa vicenda processuale;

VISTI i pareri espressi ai sensi del’art. 49 della legge 267/00;

AD unanimita di voti resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

1) di approvare lo schema di transazione tra la Flaminia Garden s.r.l. (gia Impresa
Individuale Poduti Renzo poi Progetti e Lavori di Poduti Lorenzo C. s.a.s. poi Progetti
e Lavori di Flaminia Garden s.rl.) ed il Comune di Ischia, contenente tutte le
condizioni qui allegato sub A);

2) dare atto che la spesa di €. 780.000,00 viene impegnata sul capitolo n. 1838 Titolo
01 Missione 01.11 del bilancio 2017 e pluriennale, giusto impegno n. 1000027
assunto dal Servizio Ragioneria attestante la copertura finanziaria della spesa.

3) di autorizzare il Responsabile dei Lavori Pubblici a sottoscrivere l'allegato atto di
transazione.

4) Trasmetiere copia della presente al Consiglic Comunale per gli eventuali adempimenti
di propria competenza,

5) di disporre, a cura del Segretario Generale, la trasmissione della presente
deliberazione nonché dell'atto transattivo all'esito della sottoscrizione alla Corte dei
Conti — Procura Regionale per la Campania, per lindividuazione di eventuali profili di
responsabilith per danno erariale, previa approfondita istruttoria e interruzione dei
termini a carico degli eventuali responsabili.

6) Di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo
18.08.2000 n. 267.
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7) Con separata ed unanime votazione dichiarare 1g presente ai sensi dell’art. 134 c.4 del
T.U. 267/2000immediatamente eseguibile

Il Presidente Il Segretario|(Q

erale
Nni Amodio

OMUNE DI ISCHIA - PROVINCIA DI NAPOLI

SCRITTURA PRIVATA
ATTO DI TRANSAZIONE
L'anno duemilasedici, il giorno , del mese di tra:

il Comune di Ischia ("Comune”) in persona dell'ing. Gaetano Grasso  n.q. di Responsabile de
Servizio 6 Lavori Pubblici del Comune di Ischia a cid autorizzato dalla G.C. con atto n.  del
.2016, in nome e per conto del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia
alla via Isolino n. 1 - C.F.: 00643280639, assistita in questio atto dall'avv. Antonio Pantalone;
e

la societa FLAMINIA GARDEN s.r.l. (gia Impresa Individuale Poduti Renzo poi Progetti e Lavori

di Poduti Lorenzo C. s.a.s. poi Progetti e Lavori di Flaminia Garden s.r.l.) in persona del iegale

rappresentante p.t. Poduti Alberto nato a Roma il 27 novembre 1985, con sede legale in Roma,

Via Falcade n. 60 (C.F. 05944010589 - P.I. 01468651003)

Premesso che;

- Con domanda di arbitrato con contestuale nomina di arbitro notificata al Comune di Ischia il
03.06.2005 l'lmpresa individuale Poduti Renzo (oggi Flaminia Garden s.r.l.) dava inizio alla
procedura arbitrale nominando arbitro I'avv. Pierluigi Piselli, a causa dell'anomalo andamento
dei lavori affidati dal Comune di Ischia con contratto Rep. n. 4452 del 06.10.1997 relativi a
“recupero e valorizzazione ambientale della passeggiata archeologica della Torre di
Michelangelo™ dell'importo di £. 875.021.540 al netto del 21,231% di ribasso che con la iI°
perizia di variante i lavori venivano incrementati di £. 138.857.754 pertanto l'importo
contrattuale diveniva di £. 1.014.879.284 al netto del ribasso d'asta.

- Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando sulla controversia n. 03/15 R.G.A. con lodo
del 06.06.2016 ha, tra I'altro, condannato il Comune di Ischia a pagare alla Flaminia Garden
s.r.l. la somma di €. 63.157,44 (oltre iva 10%) illegittimamente trattenuta a titolo di penale,
nonche la somma di €. 23.648,26 (oltre iva 10%) a titolo di ritenute di garanzia, oltre interessi
legali e moratori, nonché in parziaie accoglimento delle riserve nn. 1,2,3,4 e 5 ha condannato
FEnte al pagamento della somma di £. 714.254.976 pari ad €. 368.881,91 non soggetta ad IVA
che in considerazione della natura risarcitoria del riconoscimento (di debito di valore) sulla
suddetta somma spettano oltre rivalutazione ed interessi legali, infine in ordine alla richiesta
danni da ritardato collaudo ha condannato I'Ente al pagamento della somma di €. 263.644,47
non soggetta ad IVA che in considerazione della natura risarcitoria del riconoscimento danno
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emergente (di debito di valore) sulla suddetta somma spettano all'impresa oltre rivalutazione
ed interessi legali;

- Per effetto di detto lodo arbitrale sottoscritto il 06.06.2016 I'importo dovuto dal Comune di
Ischia alla soc. Flaminia Garden s.r.l. aggiornato di interessi legali € moratori fino al 28.11.2016
su €. 63.157,44 e su €. 23.648,26 e di rivalutazione ed interessi legali sino al 30.09.16 su €.
368.881,91 e sino al 10.11.2016 su €. 263.644,47 , ammonta ad un totale complessivo di circa
€. 960.000,00 oltre le spese del Collegio e del CTU come stabilito come dalla Camera
Arbitrale presso Autorita' Nazionale Anti Corruzione;

- Il Comune di Ischia si & fatto promotore di un tentativo di bonario componimento della
controversia con nota prot. n. 32994 del 18.11.2016;

- Con detio atto i rappresentanti dell'ente comunale, salva ratifica da parte del'’ Amministrazione,
hanno formulato la proposta transattiva per complessivi €. 750.000,00 con pagamento in tre
annualitd 2017 — 2018 e 2019;

- A seguito di incontro con il legale rapp.te della Flaminia Garden s.r.l. presso la casa comunale
si & addivenuti al seguente accordo di pagamento dellimporto complessive di €. 780.000,00 in
tre rate:

4) versamento dell'importo di €. 250.000,00 entro il 30 gennaio 2017;
9} versamento dell'importo di €.300.000,00 entro il 30 gennaio 2018;
6) versamento dell'importo di €. 230.000,00 entro il 30 gennaio 2019;

- Tale proposta comporta, sostanzialmente, che — a fronte di un pagamento come sopra
scadenzato, — la societa la Flaminia Garden s.r.il. rinunci al pagamento tanto a parte degli
interessi e della rivalutazione, quanto della somma di € 3.302,95 da versare a seguito della
liquidazione finale delle competenze dovute ai componenti del Collegic Arbitrale e di cui
allordinanza 19.10.2016, nonché ad ogni pretesa anche futura per la stessa causale nei
confronti dell’Ente. Il Comune di Ischia da parte sua rinuncia alla proposizione del’appello;

- La societa creditrice ha accettato la proposta, mentre il Comune di Ischia ha approvato il testo
della presente scrittura, autorizzandone Ia sottoscrizione, tramite deliberazione di ... n. .... del

Tutto cid premesso si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1
La premessa € parte integrante della presente scrittura, costituendo patto vincolante tra le parti.
Art. 2
Il Comune di Ischia a transazione, stralcio e saldo di quanto dovuto alla societa Flamina Garden
s.r.l. in virtd del lodo del 06.06.2016 resa in causa tra esse parti vertita, si impegna a versare
limporlo di €. 780.000,00 (euro settecentottantamila/00), di cui € 719.332,00 quale pronuncia del
Lodo Arbitrale ed € 60.668,00 a parziale riconoscimento degli interessi maturati che ammontano
ad € 240.668,00, con le modalita di seguito indicate:
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a) €.250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) entro il 30 gennaio 2017;

b) €.300.000,00 (euro trecentomila/00) entro il 30 gennaio 2018:

c) €. 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00) entro il 30 gennaio 2018.
| versamenti devono essere effettuati sul conto corrente bancario intestato alla societa Flaminia
Garden codice iban IT44K0306905090100000004812

Art. 3
Le parti convengono I'essenzialita dei termini di pagamento indicati all'articolo che precede.
Laddove anche solo uno dei pagamenti delle rate indicate nell'art. 2 non dovesse intervenire nei
termini essenziali fissati, la presente scrittura si risolvera di diritto e di fatto e perderanno efficacia
tutte le rinunce operate con la presente scrittura dalla Flaminia Garden s.r.l., la quale proseguira il
giudizio di ottemperanza onde perseguire l'intero credito.
Art. 4

La societa Flaminia Garden s.r.l. dichiara che, dopo il pagamento integrale e tempestivo delle
somme innanzi indicate, null'altro avra a pretendere dal Comune di Ischia in relazione a quanto
riconosciuto nel lodo arbitrale innanzi richiamato, sicché verificatosi detto pagamento, ia stessa non
avra diritto ad esigere ulteriori somme eventualmente dovute per interessi e spese cosi come
specificato in premessa, o a qualsiasi altro titolo.

Art. 5
Sottoscrivono il presente atto, per rinunzia al vincolo di solidarietd professionale ex. art. 13 —
comma 8 - L. 247 /12 'avv. Paolo Borioni in qualita di difensore della societa Flaminia Garden s.r.|.
e l'avv. Antonio Pantalone in qualita di difensore de! Comune di Ischia.
La presente transazione & atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n.___del__
e sara registrata solo in caso d’uso con spese a carico dell'inadempiente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile Lavori Pubblici
Amm.re Unico Flaminia Garden s.r.l.
Avv, Paolo Barioni

Avv. Antonio Pantalone
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Per quanto di competenga, si esprime parere favorevole/s

PARERE DI REGOLARITA® CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevote per i

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

IMPUTAZIONE DELLA SPE
Si attesta la copertura tinanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare €. ?80000,@3 Cap. ,?39

Somma stanziata in bilancio €. .......oevvvvennnen.

Somme gia impegnate e e uno '2/90 OﬂO D s ml\g
Somma disponibile =~ € ... 0.0 00 b"f’o/‘-*:’ @auve 20

IMPI:GNOI\I/POCQ@.Q‘f M\ Qo 00 OPfR/° o\l

5 S Il Responsablle del Settore i

----------------------------



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per quindici giorni

consecutividal L fre 2017

Il Responsabile Il SegretariojGengrale
dott. Giovannji fnodio

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformita del disposto di cui alliart. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, &
stata comunicata ai capigruppo. consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio

Comunale, con nota Prot. N. _Z_QJ_.’Z del ——Z—B—UEH- LU ﬂ

Il SegretariolG ale
dott. Giovanfi-&modio

\

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, & divenuta esecutiva
il

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO ESITO CONTROLLC AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione é stata trasmessa al Verbale N. del

Difensore Civico in data Prot. N.

Prot.N. ai sensi dellart.127 del D.L.vo - la delibera & legittima

18-08-2000, n.267. - la delibera & legittima avendo riscontrato
i seguenti vizi:

It Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio
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